

Aika ja paikka
11.8.2005 klo 17.15

Sali CK108
Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum)
Gustaf Hällströminkatu 2b, Helsinki.

Osallistujat
Jaakko Nurro, ohjaaja
Sanna Valkonen, puheenjohtaja
Matti Mattila
Pasi Röytiö
Lauri Lahtela, sihteeri

Poissa
Mikko Alakunnas

1. Avaus
Sanna avasi kokouksen klo 17.15
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3. Toteutusvaiheen tilanne
Mikko on toteuttanut omat tehtävänsä. Tarkistetaan vielä testauksen tilanne. Pasi on toteuttanut omat tehtävänsä lukuunottamatta joitakin puuttuvia lauseita käyttöliittymästä. Myös algoritmia täytyy vielä testata. Matti on toteuttanut omat tehtävänsä suunnitteludokumentin mukaisesti. Laurin tehtävistä reunalista vaatii vielä testaamista. Timetable.php sekä match.php ovat vielä kesken.

4. Testauksen aikataulu ja toteutustapa
Testaussuunnitelmaa käsitellään maanantain 15.8. kokouksessa. Testaamiseen pyritään löytämään yhteistä aikaa laitoksella, jotta mahdollisiin puutteisiin sekä virheisiin voidaan nopeammin reagoida. Maanantain kokouksen jälkeen päätetään, kuka testaa mitäkin osia järjestelmästä.

5. Muut asiat: Dokumentit
Päätettiin, että jatkossa dokumenttien kokoamiseen käytetään Open Officea.

Suunnitteludokumentti
Päivitetään suunnitteludokumenttiin tehdyt muutokset maanantaihin 15.8. mennessä. Dokumentista on vastuussa Mikko.

Testausdokumentti
Testausdokumentin tulisi olla valmis 24.8. Dokumentista ovat vastuussa Sanna ja Pasi.

Ylläpitodokumentti

Ylläpitodokumentista ovat vastuussa Lauri, Mikko ja Matti. Sen tulisi olla valmiina 20.8.

Toteutusdokumentti

Toteutusdokumentista ovat vastuussa Mikko, Matti, Pasi ja Lauri. Dokumentissa tulisi painottaa sitä, mikä on muuttunut suunnitteludokumenttiin nähden. Toteutusdokumentti tulisi olla valmis 20.8.

Käyttöohje

Lauri on vastuussa käyttöohjeesta. Sen tulisi olla valmis 25.8.

Loppuraportti

Loppuraportti on tarkoitus tehdä yhdessä ja sen tulee olla valmis palautuspäivänä eli 2.9.

6. Seuraavat tehtävät ja tapaamiset

Kokoonnutaan perjantaina 12.8. laitoksella mahdollisuuksien mukaan kasaamaan järjestelmää yhteen. Lauantaina 13.8. kokoonnutaan laitoksella klo 12.00.

Pyritään saamaan järjestelmä asiakkaalle kokeiltavaksi 18.8.

7. Kokouksen päättäminen

Sanna päätti kokouksen klo 18.15