

Aika ja paikka

30.5.2005 klo 14.00

Sali A219

Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum)

Gustaf Hällströminkatu 2b, Helsinki.

Osallistujat

Sanna Valkonen, puheenjohtaja

Mikko Alakunnas, sihteeri

Jaakko Nurro, ohjaaja

Matti Mattila, saapui 16.28

Pasi Röytiö

Lauri Lahtela

Poissa

Ei poissaolijoita

1. Avaus

Sanna aloitti kokouksen klo 16.24.

2. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen tarkistus

Käytiin läpi edellisten kokousten pöytäkirjat. Sanna huomasi, että toisen ja neljännen kokouksen pöytäkirjoissa päivämäärät olivat virheelliset. Sovittiin, että päivämäärät korjataan.

3. Projektisuunnitelman hyväksyminen

Keskusteltiin projektisuunnitelman sisällöstä. Hyväksyttiin projektisuunnitelma seuraavin muutoksin, määrittelydokumentin FTR-kokousta siirretty viikolla. Uusi aika on maanantaina 13.6.2005 klo 16-18.

4. Vaatimusten kirjaaminen

Mikko esitteli ehdotuksensa vaatimusten kirjaamismalliksi. Sovittu että jokainen vaatimusluokka jaetaan aliotsakkeisiin toteuttavat ominaisuudet, huomioitavat ominaisuudet ja tulevat ominaisuudet. Jokaisesta vaatimuksesta kirjataan otsikko, kuvaus, vaatimuksen tekijä sekä vaatimuksen yksilöivä koodi. Koodaus määritellään kolmella isolla kirjaimella, jotka kuvaavat vaatimusluokkaa, sekä numerolla joka kuvaa kyseisen luokan vaatimuksen juoksevaa järjestysnumeroa välillä 1-99. Esimerkiksi järjestelmävaatimuksen 1. vaatimuksen koodi on JVA.01. Jaakko perusteli koodauksen tarvetta, sillä että se helpottaa vaatimukseen viittaamista tulevissa dokumenteissa.

5. Koodauskäytäntö toteutusvaiheessa

Matti esitteli esimerkin koodauskäytännöstä toteutusvaiheessa. Alustavasti keskusteltu asiasta. Laurin ehdotuksesta sovittu, että ennen toteutusvaihetta tehdään lyhyt esimerkki dokumentti, jossa esitellään koodauskäytännöt joita jokainen sitoutuu noudattamaan.

6. Muut asiat

Jaakko kertoi lähettäneensä jokaiselle sähköpostilla ohjeet työtuntien kirjaamisesta tietojärjestelmään. Tähän astiset työtunnit pitäisi kirjata 30.5.2005 mennessä. Tietojärjestelmään kirjataan aina sen hetkiset työtunnit projektin alusta alkaen. Mikko ehdotti, että käytetään kirjaamisen pohjana kurssin dokumentti pohjaa joka löytyy kurssin kotisivuilta.

Sanna on jakanut sähköpostilla sihteerivuorolista projektin jäsenille. Sovittu että lista laitetaan kurssin kotisivuille.

7. Seuraavat tehtävät ja tapaamiset

Sanna jakoi uudet tehtävälistat. Matti esitteli näkemyksensä tulevista tapahtumista:

- 6.6.2005 käliproton esittely asiakkaalle.
- 9.6. mennessä määrittelydokumentti kasataan ja toimitetaan projektinjäsenten sisäiseen käyttöön.
- Seuraavan viikonlopun aikana suoritetaan dokumentin kommentointi ja korjaaminen.
- 13.6. suoritetaan määrittelydokumentin katselmus.

Lisäksi sovittiin, että Pasi miettii alustavasti järjestelmän algoritmien toteutusta ja Matti miettii alustavasti monikielisyyden tuen toteutusta.

8. Kokouksen päätös

Kokous päättyi klo 18.30.