

Toukokuu		Kesäkuu				Heinäkuu			Elokuu			Elokuu	Elo/Syys			
vko 20	vko 21	vko 22	vko 23	vko 24	vko 25	vko 26	vko 27	vko 28	vko 29	vko 30	vko 31	vko 32	vko 33	vko 34	vko 35	
Määrittely				Suunnittelu			Toteutus		Loma	Toteutus		Toteutus		Loppuraportti, palautus		
			FTR 13.6				FTR 4.7		Test.Suun.	Matti,Mikko lomalla				Toteutus, ylläpito, loppuraportti		
									Lauri lomalla					Testaus	30.8 asiakkaalle	
									Sanna lomalla						Testaus	
										Pasi lomalla					2.9.viim.valmis	
Tehtävät,kestot ja niiden riippuvuudet, Aija-05 (Sanna Valkonen)										Tehtäväjako M1						
	Tehtävä			Kesto	Resurssi	Riippuvuus	Aloitus	Valmis	Sanna	Mikko	Lauri	Matti	Pasi			
T1	Projektsuunnitelma			6	Sanna		19. touko	26. touko								
T2	KÄLlproto1			7	Mikko, Pasi	T1	19. touko	26. touko								
T3	Ympäristövaatimukset			2	Mikko	T1	02. kesä	06. kesä								
T4	Järjestelmävaatimukset			4	Pasi		02. kesä	06. kesä								
T5	KÄLlproto2			7	Lauri, Mikko	T1,T2	26. touko	06. kesä								
T6	Käyttäjävaatimukset			2	Matti	T1,T2	30. touko	02. kesä								
T7	Käyttötapaukset			2	Sanna	T2,T6	06. kesä	09. kesä								
T8	Toteutettava toiminnallisuus			2	Matti,Sanna	T3,T4,T6,T7	06. kesä	09. kesä								
T9	Testaussuunnitelma, määritt.dokumenttiin			1	Pasi	T3,T4,T6,T7	06. kesä	09. kesä								
T10	Järjestelmämallit			2	Pasi,Sanna	T3,T4	06. kesä	09. kesä								
T11	Yhteys-,yleis arkkitehtuurikaaviot			2	Pasi,Sanna,Mikko	T2-T4,T8	06. kesä	09. kesä								
T13	Käli kuvin, selityksin, proto3			5	L,M,M,P	T12	06. kesä	10. kesä								
T14	Käytettävyys			1	Pasi	T5,T6,T8	06. kesä	07. kesä								
T15	Yleiset osat määrittelydok.			1	Sanna		02. kesä	03. kesä								
T16	Määrittelydok. kokoaminen			3	Mikko	T1-T15	09. kesä	13. kesä								
T17	Dokumentin esitarkastaminen, viimeistely			2	kaikki	T3,T4,T6,T7,T8-T11,T14-15	09. kesä	13. kesä								
M1	Määrittelydokumentti				Sanna	T4 -T14	13. kesä	FTR								
T18	Määrittelydokumentin korjaukset			2	Sanna	T1-T17	13. kesä	16. kesä								
T19	Käli kuvin, selityksin, proto4			5	L,M,M,P	T13	10. kesä	17. kesä								
T20	Tietokantarajapinta			3	Matti	T18	13. kesä	15. kesä								
T21	Kirjautuminen,asetukset			4	Matti	T19	17. kesä	24. kesä								
T22	Sopivuuskien anto			4	Lauri	T19	17. kesä	24. kesä								
T23	Viestinlähetyssivu			4	Matti	T19	17. kesä	24. kesä	Sanna							
T24	Osallistujien syöttö			4	Matti	T19	17. kesä	24. kesä	Mikko							
T25	Järjestelynäyttö			4	Mikko	T19	17. kesä	24. kesä	Lauri							
T26	Käyttöohje			2	Lauri	T19		15. elo	Matti							
T27	Luokkakaavio			2	Matti	M1,T19	14. kesä	15. kesä	Pasi							
T28	Sähköpostien lähetykset			2	Pasi	T19	14. kesä	15. kesä								
T29	Virheilmoitukset			2	Pasi	T18-26	15. kesä	16. kesä								
T30	Monikielisuuden tuki			3	Matti	M1	15. kesä	17. kesä								
T31	Algoritmi			5	Pasi	T19	15. kesä	30. kesä								
T32	Kalenteri			3	Mikko	T27	15. kesä	20. kesä								
T33	Ajastettu toiminta			2	Mikko	M1	20. kesä	21. kesä								
T34				2	Lauri	T19	20. kesä	21. kesä								
T35	Reunalista			2	Lauri	T19	23. kesä	30. kesä	Sanna							
T36	CSV-tiedostojen lähetykset			2	Pasi	M1	22. kesä	30. kesä	Mikko							
T37	XML-tiedostojen jäsenitys			2	Mikko	M1	22. kesä	30. kesä	Lauri							
T38	Koodauskäytännöt			2	Sanna	M1	29. kesä	30. kesä	Matti							
T39	Testauksen suunnittelua			5	Pasi, Sanna	M1,T19,T21-25, T27,T28-36	20. kesä	29. kesä	Pasi							
T40	Suunnittelun dokumentoiminen			1	kaikki	T19-T38	23. kesä	27. kesä								
T41	Suunnitteludokumentin kokoaminen			2	Mikko	T19-T39	27. kesä	28. kesä								
M2	Suunnitteludokumentti				Sanna	T19-T39	30. kesä	FTR, siirretty								
M2	Suunnitteludokumentin kokoaminen, tarkastus				kaikki	T19-T39	04. heinä	FTR	VK 27							
T42	Kalenterikomponentti (calendar.php)			2	Mikko	M2	4.heinä	5.heinä	VK 27							
T43	Tietokanta			1	Mikko	M2	5.heinä	5.heinä	VK 27							

