


ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predec	21 May '07							28 May '07							4 J						
						T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M		
1	<b>Vaihe 1</b>	<b>11 days</b>	<b>Fri 18.5.07</b>	<b>Fri 1.6.07</b>																						
2	Projektin aloitus ja ongelmaan tutustumin	3 days	Fri 18.5.07	Tue 22.5.07																						
3	Projektisuunnitelma	3 days	Wed 23.5.07	Fri 25.5.07	2																					
4	Projektin web sivut	3 days	Mon 21.5.07	Wed 23.5.07																						
5	Vaatimusmäärittely ja käli-demo	8 days	Wed 23.5.07	Fri 1.6.07	2																					
6	Integrointi- ja järjestelmätestaus -suunnitt	5 days	Mon 28.5.07	Fri 1.6.07																						
7	<b>Vaihe 2</b>	<b>29 days</b>	<b>Mon 4.6.07</b>	<b>Thu 12.7.07</b>	<b>6</b>																					
8	Suunnittelu	10 days	Mon 4.6.07	Fri 15.6.07																						
9	Toteutus ja integrointitesta	12 days	Mon 4.6.07	Tue 19.6.07	5																					
10	Integrointi- ja järjestelmätestaus	7 days	Mon 11.6.07	Tue 19.6.07																						
11	Demo ja asiakkaan palaute	1 day	Tue 19.6.07	Tue 19.6.07																						
12	Tauko	14 days	Wed 20.6.07	Mon 9.7.07	11;10;9																					
13	Projektisuunnitelma	3 days	Tue 10.7.07	Thu 12.7.07	12																					
14	<b>Vaihe 3</b>	<b>36 days</b>	<b>Fri 13.7.07</b>	<b>Fri 31.8.07</b>	<b>13</b>																					
15	Vaatimusmäärittely ja käli-demo	8 days	Fri 13.7.07	Tue 24.7.07	13																					
16	Suunnittelu	10 days	Fri 13.7.07	Thu 26.7.07	13																					
17	Demo ja asiakkaan palaute	1 day	Tue 24.7.07	Tue 24.7.07																						
18	Toteutus ja integrointitesta	13 days	Wed 25.7.07	Fri 10.8.07	15																					
19	Integrointi- ja järjestelmätestaus	11 days	Mon 30.7.07	Mon 13.8.07																						
20	Demo ja asiakkaan palaute	1 day	Tue 14.8.07	Tue 14.8.07																						
21	Projektin viimeistely ja luovutus	12 days	Wed 15.8.07	Thu 30.8.07	20																					
22	Kurssi päättyy	1 day	Fri 31.8.07	Fri 31.8.07	21																					

Project: ohtu projekti  
Date: Wed 23.5.07

Task



Milestone



External Tasks



Split



Summary



External Milestone



Progress













Project Summary




Deadline





Project: ohtu projekti Date: Wed 23.5.07	Task 	Milestone 	External Tasks 
	Split 	Summary 	External Milestone 
	Progress 	Project Summary 	Deadline 



Project: ohtu projekti  
Date: Wed 23.5.07

Task		Milestone		External Tasks	
Split		Summary		External Milestone	
Progress		Project Summary		Deadline	