

Pk 28.2.2005

Läsnä olivat:

Tommi  
Arttu  
Tuomo  
Jari  
Risto

Topias

Anni saapui 15:27, lähti pois 16:24

Antti oli kipeä.

Kokous alkoi 15:15

Määrittelydokumentti: (dl keskiviikko 18:00)

Dokumenttiin lisätään tarkempi viittaus erilliseen käyttöliittymädokumenttiin (Jari & Tuomo)

Tommi kirjoittaa prioriteettien määritelmät sekä projektin tavoitteen, eli määrittelee mitkä prioriteeteista on toteutettava, jotta projekti voidaan katsoa onnistuneeksi.

Asiakas kommentoi seuraavia dokkarin kohtia (suluisa vastuullinen henkilö(t)):

Omin sanoin tehty kuvailu järjestelmän toimista, eli yleiskuvaus, puuttuu. (Arttu + Tuomo)

Kappale termit ja määritelmät:

Desmondin ja Ilmon kuvailut olivat puuttellisia (Risto).

Järjestyskriteerit-kohtaa tarkennetaan. (tommi)

Kappale järjestelmän tekninen kuvaus:

Järjestelmään sisäänkirjautuminen pitää kuvata tarkemmin. Toimitoa T1 kohtaa täsmennetään samalla (Antti).

Toiminnalliset vaatimukset:

Kohtaa V2 selvennetään (opiskelijoiden poistaminen ryhmästä ja järjestelmästä erikseen) (Arttu).

Kohtaan V7 lisätään ryhmien talletus tietokantaan (Risto).

Kohdan V5 (ryhmien lataaminen) lausetta selvennetään (Tuomo).

Kohta V14 (manuaalinen suoritusten merkitseminen) kirjoitettetaan uudestaan (Risto)

Kaikkialla tekstissä tarkestatetaan sanojan kuva ja kaavio esiintyminen yhteneväisiksi (Jari).

Kuva 3 jaetaan kolmeen osaan ja siihen lisätään prioriteetit. (Jari)

Selventäviä väliotsikoita lisätään eri toimintojen väliin. (Jari)

Jatkossa ilmoitetaan puhelimitse Antille jos on kipeä tai ei muuten pääse paikalle. Myös viesti sähköpostilistalle on vaihtoehtoinen tapa ilmaista tällaisesta tilanteesta.

Kaikkien on lisättävä tunti listansa perjantain kokoukseen mennessä ryhmähakemistoon.

Projektisuunnitelman kohta 3.1 pitää päivittää vastaamaan nykyistä asioiden tilaa.

Seuraavan kokouksen puhis on Risto, sihteerin hommat ovat Tommin kontolla.

Kokous loppui 16:42