

Pöytäkirja 6.5.2005

Paikalla:

- Tuomo, puheenjohtaja
- Antti, sihteeri
- Arttu
- Jari
- Topias

Poissa:

- Risto

Myöhässä:

- Tommi (saapui klo 08:55)

1. Kokouksen avaus

- Tuomo avasi kokouksen klo 08:40

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus

- Hyväksyttiin

3. Edellisen kokouksen jälkeiset asiat

- "Päivityksen lomassa tapahtuvan muistivuodon korjaaminen - korjataan tänään."
 - muistivuotoa ei enää toivottavasti ole
- "XP hengessä henkilökuntalaisen päivitys korjataan"
 - "Mantatarmsin, Villen ja Mr T:n toimesta - ei toimi vielä."
 - ok
- "Antti tarkistaa ja korjaa tarvittaessa HTML-tulostuksen virheet - Setvitään myöhemmin."
 - ok
- "Luokan ei pidä heittää yleistä Exceptionia eikä kenenkään pidä napata sitä!"
 - ok
- Testausdokumentti
 - Yksikkötestaus: Jari tekee kaiken.
 - tehty
 - Järjestelmätestaus: Arttu ja Jari tekee kaiken.
 - tehty
 - Tuomo lisää tekstin päivityksestä.
 - on jotain, lisää vielä puukottajasta jotain
 - Palautetaan Topiakselle viimeistään klo 19:00.
 - palautettu noin kello seitsemän
- Ylläpitodokumentti (Toteutusdokumentti)
 - Risto kirjoittaa tietokantakyselyistä ja siitä, miten ne ovat siirrettävistä toiseen kantaan.
 - kirjoitettu jotain, kirjoitetaan vähän lisää (taulun nimet jne.)
 - Antti kirjoittaa Pikku D:stä.
 - ok
 - Tommi kirjoittaa käyttöliittymän toiminnallisuudesta ja lukituksista.
 - ok
 - Tuomo käy läpi suunnittelu- ja määrittelydokumentissa esitetyt toiminnallisuudet ja katsoo, että mitkä niistä on toteutettu.
 - ok - yksi kohta pitää vielä kirjoittaa ja lisäksi pitää mainita miksi kaikkia ei ehditty toteuttamaan
- Loppuraportti - Arttu tekee kaiken.
 - ok, ainakin tuntilistat täytyy vielä lisätä
- TODO tarkastus koodista
 - osittain vaiheessa

- Refresh ja tallennus sekä lataus kuntoon ja koodaus lopetetaan - Refresh ei ole vielä kunnossa.
 - refresh kunnossa
- Testaus
 - invarianttien kirjoitusta ja assert-lauseita Model-luokkiin ja Latex-fileen (*ainakin* Risto ja Tuomo tekee!)
 - ok
 - järjestelmättestaus (Arttu) - Puolivälissä.
 - ok
- Ylläpitodokumentti
 - sisältää ainakin luokkakaaviot, javadocit, hankalien toiminnallisuuksien logiikan kuvaus (kuten lukitus ja drag-n-drop) - On jo jotain.
 - tehty
- Käyttöohje
 - Yleinen.properties - nimi muutetaan "Yleiset asetukset" tjsp.

4. Koodauksen päättäminen

- se tehtiin

5. Muuta projektin etenemiseen liittyvää keskustelua

- Jarilla ei enää asserteja hihassa

6. Uusien tehtävien määrittely

- ks. ylempää!
- ylläpitodokumentin lukuun dokumentin rakenne kommentti luvusta 5
- ilpon www-sivut eivät ihan ajantasalla -> päivitetään
 - tarkat yhteystiedot pois, pelkät nimet riittää
- käyttäjätunnus ja salasanat pois lähdekoodista (joka paikasta!)
- ylläpitodokista TODO-kohta pois (Mantatarms)
- ylläpitodokkiin parannusehdotuksia ja virheitä
- loppuraporttiin kommentteja laitokselle:
 - käytettävissä olevat softat pitäisi opastaa paremmin
 - parempi UML-softa
 - mahdollisesti hyvä IDE kunnollisella debuggerilla
 - Linux-ylläpito-kurssi varasi aivan turhaan lähes 1/3 bunkkerin koneista!
- järjestelmät joihin projekti tukeutui (pääosin Desmond) olivat epäkelpo tämän projektin kannalta, voidaanko olettaa että tällöin saadaan laadukas projekti aikaiseksi?
 - Latex on syvältä, 4/6 ryhmästä oli tätä mieltä
- 2 kpl cd-r-levyjä ilposta ja kaikesta siihen liittyvästä materiaalista

7. Muita asioita

- kaapin (jossa projektimappi sijaitsee) avainten palautus, muut paitsi ruotsaileva Ville Kuustera palautti avaimet
- ohjelma pitäisi asentaa asiakkaalle jos se niin tahtoo, asiakas on kuitenkin lomalla eikä vaatinut asennusta ennen lomailuaan
 - ryhmän jäsenien ei voi olettaa olevan paikalla enää ensi viikolla

8. Kokouksen päättäminen

- Tuomo päätti kokouksen klo 10:05