

ID	Task Name	Duration	Start	16 Apr '07							23 Apr '07							30 Apr '07							7 May '07		
				S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T
1																											
2	<b>Dokumentaatio</b>	15,5 days?	Mon 16.4.07																								
3	Testausdokumentti	6 days?	Tue 24.4.07																								
4	Käyttöohje	7 days	Mon 23.4.07																								
5	Suunnitteludokumentti	14 days	Mon 16.4.07																								
6	Vaatimusmäärittely	14 days	Mon 16.4.07																								
7	esittelytiedosto (readme)	14 days?	Mon 16.4.07																								
8	Dokumentaation viimeistely	15,5 days?	Mon 16.4.07																								
9																											
10																											
11	<b>Testaus</b>	9 days?	Fri 20.4.07																								
12	<b>Ostoliittymä</b>	6 days?	Fri 20.4.07																								
13	Yksikkötestaus	6 days?	Fri 20.4.07																								
14	Järjestelmätestaus	6 days?	Fri 20.4.07																								
15	<b>Raporttiliittymä</b>	6 days?	Mon 23.4.07																								
16	Yksikkötestaus	6 days?	Mon 23.4.07																								
17	Järjestelmätestaus	6 days?	Mon 23.4.07																								
18																											
19	<b>Toteutus</b>	10,5 days?	Mon 16.4.07																								
20	<b>Ostoliittymä</b>	10,5 days?	Mon 16.4.07																								
21	Bugikorjaukset	10,5 days?	Mon 16.4.07																								
22	Koodin kommentointi	5 days?	Mon 16.4.07																								
23	Oracle toiminnallisuus	5 days?	Mon 16.4.07																								
24	Yksikkötestien kirjoitus	5 days?	Mon 16.4.07																								
25	<b>Raporttiliittymä</b>	9,5 days?	Mon 16.4.07																								
26	<b>Ohjelmointi</b>	9,5 days?	Mon 16.4.07																								
27	Raporttisivu	9,5 days?	Mon 16.4.07																								
28	Käyttäjien hallintasivu	7,5 days?	Wed 18.4.07																								
29	Sisäänkirjautumissivu	4 days?	Wed 18.4.07																								
30	Tuotteiden hallintasivu	7,5 days?	Wed 18.4.07																								
31	<b>Tietokanta</b>	3,5 days?	Mon 16.4.07																								
32	Oracle kannan suunnittelu	3,5 days?	Mon 16.4.07																								
33	Oraclen tietokantalauseet	3,5 days?	Mon 16.4.07																								
34																											

Project: Loppuajan projektisuunnitelma: Date: Tue 17.4.07	Task		Milestone		External Tasks	
	Split		Summary		External Milestone	
	Progress		Project Summary		Deadline	

ID	Task Name	Duration	Start	16 Apr '07							23 Apr '07							30 Apr '07							7 May '07						
				S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	T			
35	<b>Työn palautus</b>	<b>18 days?</b>	<b>Tue 17.4.07</b>																												
36	Tietokannan alustaminen	2 days?	Mon 30.4.07																												
37	Raporttiliittymän asentaminen	1 day?	Wed 2.5.07																												
38	Ostoliittymän asentaminen	1 day?	Wed 2.5.07																												
39	CD-levyn rakenne	3 days?	Tue 17.4.07																												
40	Palautettavan levyn tekeminen	1 day?	Thu 3.5.07																												
41	CD-Levyn palautus	1 day?	Fri 4.5.07																												
42																															
43	Työ on tehtynä.	1 day?	Fri 4.5.07																												

Project: Loppuajan projektisuunnitelma: Date: Tue 17.4.07	Task		Milestone		External Tasks	
	Split		Summary		External Milestone	
	Progress		Project Summary		Deadline	