

KOKOUS

| | |
|---------------|---|
| Aika | 9. helmikuuta 2007 klo 8.30 |
| Paikka | Sali A318 Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum) Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki |
| Läsnä | Petrus Repo, puheenjohtaja Anni Kotilainen, sihteeri Markus Bunders Harri Hämäläinen Panu Luosto Janne Mäntyharju Pekka Simola, ohjaaja |
| Poissa | Raine Leskinen |

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.47.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan valinta

Sihteeriksi valittiin Anni Kotilainen, tarkastajaksi Harri Hämäläinen.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin 5. helmikuuta pidetyn kokouksen pöytäkirja.

5. Kuulumiset

Sovittiin, että Janne lähettää rengastustoimistoon maanantaina vuokaavioita salausmoduulista.

Todettiin, että vaatimusdokumentti on valmis kuvan 2 PDF:ksi muuntamista lukuunottamatta.

Sovittiin, että Panu muuttaa dokumenttien Makefilen siten, että jatkossa voidaan kirjoittaa vain "make" sen sijaan, että pitäisi kirjoittaa "make PDF".

Kysyttiin kuulumiset myös ohjaajalta.

6. Vaatimusmäärittelydokumentti

Sovittiin, että Panu laittaa vaatimusdokumentin kuntoon tänään. Dokumentti toimitetaan rengastustoimistolle maanantaina ja siitä saadaan kommentit keskiviikkoon mennessä.

Käytiin läpi ja hyväksyttiin yleisarkkitehtuurikaavio.

7. Tulevan toiminnan aikataulu

Keskiviikkona kello 13.00 Jokeri-ryhmä tapaa rengastustoimiston työntekijät. Sovittiin, että Markus laittaa Jan Lindströmille sähköpostia WWW-Tipun lähdekoodien meille toimittamisesta.

Keskiviikon tapaamisen jälkeen Jokeri-ryhmä alkaa suunnitella ja toteuttaa osuuttaan, uusia vaatimuksia voi tulla lisää vielä ensimmäisen syklin aikana mutta ei enää sen jälkeen.

Anni päivittää maanantaihin mennessä suunnitteludokumenttiin rengastajien käyttöliittymän.

Sovittiin, että vaatimusdokumentti toimitetaan rengastustoimistolle maanantai tapaamisen jälkeen.

Petrus tutkii ensi viikolla mahdollisuuksia pienentää tuotantotietokantaa testaustarkoitukseen.

8. Testiympäristöt

Hypättiin yli, asiat käytiin läpi aiemmissa kohdissa.

9. Muut asiat

Todettiin, että ollaan aikataulussa.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä 12. helmikuuta 2007

Petrus Repo
puheenjohtaja

Anni Kotilainen
sihteeri

Harri Hämäläinen
pöytäkirjan tarkastaja