

KOKOUS

Aika	12. helmikuuta 2007 klo 10.15
Paikka	Sali A318 Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum) Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki
Läsnä	Petrus Repo, puheenjohtaja Raine Leskinen, sihteeri Markus Bunders Harri Hämäläinen Panu Luosto Janne Mäntyharju Pekka Simola, ohjaaja
Poissa	Anni Kotilainen

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.26.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan valinta

Sihteeriksi valittiin Raine Leskinen, tarkastajaksi Panu Luosto.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin 9. helmikuuta pidetyn kokouksen pöytäkirja.

5. Kuulumiset

Sovittiin, että Janne esittelee keskiviikon asiakastapaamisessa Fortran-kaavioita. Tuli ilmi että hän ei pääse perjantain kokoukseen.

Sovittiin, että Petrus vie korjatun vaatimusdokumentin kirjallisena asiakkaalle.

Esiteltiin molempien ryhmien *tehtävää*-sivua Wikissä.

6. Käydään läpi viikon aikataulu

1. Raiteilla-ryhmä.

Todettiin, että vaatimusdokumentin korjailtu versio toimitetaan asiakkaalle kuluvana päivänä.

Rails-ryhmän ensimmäisen suunnittelukokouksen ajankohdaksi valittiin tiistai 13. helmikuuta klo 8.30.

Työntekijäin käyttöliittymän toiminnallista suunnittelua ei käsitelty, koska käyttöliittymävastaava oli poissa.

Testaussivuihin liittyen käsiteltiin bugien jakamista eri ryhmien alueisiin ja niiden uudelleen ilmestymisen estoa.

Todettiin, että testaussuunnitelmaan kaivataan yleisiä linjauksia.

Päätettiin, että testausvastaava ekstrakttoi projektin käyttöön testitietokannan.

Lopuksi keskusteltiin yhteisestä graafisesta kehitysympäristöstä.

2. Jokeri-ryhmä.

Keskiviikon asiakastapaamiseen liittyen sovittiin, että mietitään etukäteen asiakkaalta kysyttäviä asioita ja kirjataan ne ylös.

Todettiin, että tuotantopalvelimella on nyt päivitetty uusin versio rengastusohjelmistosta, mutta tunnuksia ryhmällä ei vielä ole.

Sovittiin, että ryhmä tarkistaa Sunin omat Javalle ehdottamat koodikontventiot ja miettii niiden käyttökelpoisuutta. Lisäksi tarkistetaan vanhan ohjelmiston koodin selkeys ja pohditaan näiden yhteensopivuutta.

Sovittiin, että Janne pystyttää Tomcat-testiympäristön.

7. Muut asiat

Vaatimusdokumentin versiointia päätettiin muuttaa hieman jotta viimeisimmäksi versioksi merkitään 1.0. Huomioitiin että perjantain 16. helmikuuta kokouksen ajankohdaksi asetettiin klo 8.15 - 9.15. Lisäksi tuli esille, että Fortran-koodit oli lisätty versionhallintajärjestelmään.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä 16. helmikuuta 2007

Petrus Repo
puheenjohtaja

Raine Leskinen
sihteeri

Panu Luosto
pöytäkirjan tarkastaja