

KOKOUS

| | |
|---------------|--|
| Aika | 13. huhtikuuta klo 8.30 |
| Paikka | Sali A318 Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum) Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki |
| Läsnä | Petrus Repo, puheenjohtaja Harri Hämäläinen, sihteeri Markus Bunders Panu Luosto Janne Mäntyharju Pekka Simola, ohjaaja |
| Poissa | Anni Kotilainen Raine Leskinen |

1. Kokouksen avaaminen

Avattiin kokous kello 8.41.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Harri, pöytäkirjan tarkastajaksi Markus.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen 23 pöytäkirja.

5. Kuulumiset

Panu on työstänyt WWW-tipua Jannen kanssa. Petrus ja Harri vastaavasti Kihla-järjestelmän parissa. Molemmat osaprojektit ovat siis edenneet huomattavasti loman aikana. Pekka vietti pääsiäislomaansa lumisella maaseudulla.

6. Aikataulukatsaus

Katsottiin Raiteilla-ryhmän Kihla-järjestelmää, ja todettiin katsottavan järjestelmää uudelleen maanantain kokouksessa, koska järjestelmä ei toiminut ko. asennuksessa oikein.

Kihla-järjestelmän ulkoasu ei ole muuttunut viikon aikana, koska Anni on ollut sairaana.

Sovittiin alustavasti tapaaminen rengastustoimistolla 17.4. kello 10. Panu lähettää tästä viestiä rengastustoimistolle.

Jokeri-ryhmän tärkeimmät vaatimukset selvillä 20.4. mennessä. Tämän jälkeen keskitytään vain näiden vaatimusten toteuttamiseen tuotantojärjestelmään.

Raiteilla-ryhmän Kihla-järjestelmästä jäänee suurella todennäköisyydellä uupumaan suuri osa tarkastuksia mm. syöttötietojen oikeellisuuteen liittyen. Toteutuksessa on keskitytään jatkossakin toteuttamaan ainoastaan järjestelmän kannalta keskeisessä osassa olevia toimintoja. Toteutuksen dokumentointiin on tästäkin syystä kiinnitetty huomiota.

Jokeri-ryhmän WWW-tipu -korjausten testaus on hankalaa sekä tietosisällön kompleksisuudesta että regressiotestausmahdollisuuden puuttumisesta johtuen. Varaudutaan antamaan toimistolle aikaa pian asennuksen jälkeen havaittavien ongelmien paikallistamiseen, jotta Jokeri-ryhmä voi vielä suorittaa korjaustoimenpiteitä.

Päätettiin sopia Jokeri-ryhmän asennuspäivästä seuraavan maanantain kokouksessa. Janne ottaa yhteyttä ATK-osastoon ja pyytää tietokannasta varmuuskopiota ennen asennuksen suorittamista.

7. Muut asiat

Ei muita asioita.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä 16. huhtikuuta 2007

Petrus Repo
puheenjohtaja

Harri Hämäläinen
sihteeri

Markus Bunders
pöytäkirjan tarkastaja