

Päivämäärä: ke 04.02.2004

Aika: 08:15-10:00

Paikka: TKTL, huone C477

Läsnä:

Marja Huovinen (ohjaaja)

Manta Jääskeläinen (sihteeri)

Leena Laivaara

Katja Astikainen

Säde Seppälä

Riikka Kavén

Heikki Lokki (asiakas)

Jan Lindstrom (tekninen asiantuntija)

- Kokous alkoi 08:15.
- Katselmointiin projektisuunnitelman versiota 1.0:
 - kappale 4.5 kirjoitetaan omaksi luvuksi ja tarkennetaan rajauksia, koska Hali-ryhmän tuotoksien perusteella tiedetään toteutettava järjestelmä paremmin
 - Aikataulu-kappaleeseen 6 tarkennetaan, miten projektin tunnit jakautuvat eri vaiheiden kesken
 - Gantt-kaavion aikataulu pitää myös kirjoittaa varsinaisena tekstinä
 - Gantt-kaavioon pitää lisätä kaikki DL:t ja FTR:t
 - asiakkaan ei tarvitse katselmoida suunnitteludokumenttia
 - lisätään kappaleeseen 5.4 vastuualueet määrittelyvaiheessa
 - kappaleeseen 4.2 asiakkaan prioriteettijärjestys: käyttöliittymä ja toimiva kanta

- HeLo:n mukaan vaatimusanalyysiin ei pitäisi kulua 4 viikkoa, koska Hali-ryhmä on jo vaatimusmäärittelyn kertaaleen tehnyt, eikä siihen tule merkittäviä muutoksia. Lähinnä pitää vain tarkastaa, että vanha pesä/uusi pesä -raportit vastaavat kantaa
- Keskusteltiin siitä, tehdäänkö raportointi Janin lähettämällä Fortran-koodeilla vaikeo Javalla. Päätettiin, että tutkitaan, kuinka helposti voisimme hyödyntää Fortran-koodeja.
- Sovittiin, että ensi perjantaina katselmoidaan hieman vaatimusdokumenttia asiakkaan kanssa ja ratkotaan muuttuvat kohdat.
- Lokki kertoi, että vain uusi pesä/vanha pesä raportit vaikuttavat tietokannan rakenteeseen.
- Jan voisi ehkä järjestää meille tietoiskuja aiheista, joista kukaan meistä ei tiedä.
- Mikäli saamme oikeaa testidataa kantaamme, se on salaista
- Kokous päättyi 10:00