

Ohjelmistotuotantoprojekti Kotkat

PÖYTÄKIRJA

Päivämäärä: ke 28.1.2004

Aika: 8:15-10:00

Paikka: TKTL, huone C477

Läsnä:

Marja Huovinen (ohjaaja)
Heikki Lokki (asiakas)
Jan Lindström (asiakas)
Marja Silenti (projektipäällikkö)
Leena Laivaara
Säde Seppälä
Katja Astikainen (sihteeri)

Kokouksen eteneminen:

- Kokous alkoi: 8:15
- Asiakkaan kanssa keskusteltiin tuotettavaa ohjelmistoa koskevista vaatimuksista:
 1. Käyttöliittymä
 - perusrakenne säilyy ja kenttien järjestys pysyy samana
 - rauhoitusta koskevat kentät lisätään vanhapesä-raporttiin
 - vanhapesä-raporttiin tulee tietoja muista saman reviirin pesistä
 - ulkoasua voidaan muuttaa sopivammaksi
 2. Tietokanta
 - tietokantaan lisättävät kentät selviävät ryhmälle jaettuja raportteja sekä tietokantakaavioita vertailemalla
 - Heikki Lokki pyrkii selvittämään, viimeistään kuudennen viikon alkupuolella, että tuleeko tietokantaan vielä lisää muutoksia
 3. Heikki Lokki selvittää mistä löytyvät kenttien tarkistukseen liittyvät tiedot
 - esim. ristiviittaukset
- Päätimme, että projektisuunnitelma on valmis ensi keskiviikkoon mennessä.
- Marja H lupasi selvittää mistä saamme Hali-ryhmän koodit käyttöömmekä lupasi pyytää ylläpitoa laittamaan tietokannan taas toimimaan.
- Marja H lupasi selvittää saammeko Hali2-ryhmän kanssa yhteisen kaapin käyttöön, jossa säilytämme Hali-ryhmän mappia.
- Marja H tarkistaa saako Hali-ryhmän dokumentteja käyttää lähteinä meidän ryhmän dokumenteissa.

- Tarkistimme edellisen kokouksen pöytäkirjan
 - projektisuunnitelman deadline siirtyi ensi viikon keskiviikoksi.
- Päätimme, että seurantakokouksia alamme pitää projektisuunnitelman valmistuttua kahden viikon välein.
- Päätimme seuraavista projektiryhmäläisten vastuualueista:
 - Dokumenttivastaavat: Leena Laivaara ja Marja Silenti
 - Koodivastaavat: Säde Seppälä ja Katja Astikainen
 - Testaus- ja työkaluvastaavat: Manta Jääskeläinen ja Riikka Kaven
- Kokous päättyi: 10:00