

Lohtu projekti toisen syklin postmortem muistio

Havaitut epäonnistumiset ja vaikeudet

- Ryhmällä tunne, että mikään ei ole onnistunut. Toteutuksessa mikään ei toimi.
- Liian kunnianhimoisesti arvioitiin jo ensimmäisessä syklissä mitä saamme aikaan. Sama jatkui vielä toisessakin syklissä. Jälkiviisaasti todettiin, että ensimmäisessä syklissä olisi pitänyt toteuttaa ainoastaan käyttöliittymä prototyyppi kuten jo silloin puhuttiin.
- Toiminta ympäristö oli suuri probleemi. Se kun ei toiminut, oli vaikeaa tehdä toteutusta. Olisi pitänyt uhrata enemmän aikaa sen kuntoon saamiseksi.
- Andreksen ja Sepon lomamat sotkivat hivenen.

Havaitut onnistumiset ja hyvät puolet

- Palaverit olivat onnistuneita.
- Ryhmätyö kyky oli edelleen kauttaaltaan varsin hyvää.
- Katselmoinnit olivat tehokkaita.
- TSL-työkalu saatiin heti alusta asti käyttöön.

Muita havaintoja

- Sykli oli turhan lyhyt.
- Roolit kannattaa säilyttää, jotta tulee tutummaksi oman roolinsa kanssa.
- Ryhmän jäsenet eivät olleet tyytyväisiä omiin työpanoksiinsa.

Ohjaajan kommentit

- olisi tähdellistä, jos saataisiin jotain toimimaan
- Mahdollisesti kannattaa pyytää apua henkilökunnalta.
- Evästys seuraavaan sykliin: Sellaiset vaatimukset, jotka saadaan toteutetuiksi. Siten edes yksi sykli menee kuten pitää.