

FTR kokous 2003-02-03

FTR - Kokous alkoi 8.15

Määrittelydokumentin katselmointi

Määrittely dokumentin 3-luku puuttuu.

Päätettyjä/muutettuja asioita:

- Projektin ulkopuoliset näkevät projekteista yhteenveto tietoa.
- Tähän kaikki muut ryhmään kuuluu myös Ohtu-ryhmän ohjaaja.
- Käyttäjryhmiksi jää siis vain ryhmäläiset, projektin vastuuhenkilö ja kaikki muut
- Yhden vastuuhenkilön sijaan järjestelmä tukee useita vastuuhenkilöitä.
- Projektisuunnitelmat lukitaan sykli tasolla.
- Sykliin ei voi syöttää toteutumatietoja ennen kuin se on jäädytetty.
- Projektille tieto ohjelmistotyypistä (esim. tietokanta, algoritmi ...).
- Lisätään lyhenteet dokumenttiin.
- Ryhmä itse tai projektin vastuuhenkilö voivat päättää projektin.
- Tehdään järjestelmän ylläpitäjän - ja käyttäjän käyttöohjeet (asennusohje).
- Päätetyistä projekteista koostetaan laskennalliset tiedot projektivertailua varten.

Viikonpästä pidettävässä palaverissa hyväksytään määrittelydokumentti muutoksilla.
Kokous päättyi 9.53

1. Projektin-kokous alkoi 9.53

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

3. Projektin tilanne

- Määrittelyn hyväksyminen seuraavaan kokoukseen
- Suunnittelu aloitetaan nyt.

4. Tehdyt työt

- Virve: TSP lomakkeen alustus, Valmiiden softien etsiminen.
- Andreas: Määrittely
- Seppo: Määrittely
- Kimmo: Määrittely, kotisivut ja cvs.
- Mari:

4. Tuleva työjako:

- Seppo: TSP lomake, Jokaiselle oman lomakkeen luonti, Sovellus logiikka.
- Kimmo: Valmiiden työkalujen kartoitus, tietokanta ympäristön pystytys.
- Andreas: Sovellus logiikka, Tomcat ja Ant ympäristön pystytys.
- Virve: Käyttöliittymän suunnittelu, määrittelydokumentin viimeistely.
Käyttötapausten suunnittelu.
- Mari: TSP esitys ensi viikolla. Käyttötapausten suunnittelu.

5. Muuta

- Kurssin arvostelu: Jokaiselle oma arvosana. Ryhmäläiset arvostelevat toisensa.

Kokous päätettiin 10.40