

Lohtu-projektikokous

Aika: 10.02.2003 klo 09.58 – 11.27
Paikka: Tietojenkäsittelytieteenlaitos, ryhmähuone C475
Läsnä: Kimmo Airamaa
Andreas Asuja
Mari Muuronen
Seppo Pastila
Virve Taivaljärvi

Käsitellyt asiat:

1. Kokous avattiin.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei voitu vielä hyväksyä, koska sitä ei oltu vielä kirjoitettu.
3. Käytiin läpi projektin tämänhetkinen tilanne. Määrittelydokumentti hyväksyttiin aamulla, 10.02.2003, katselmoinnissa esiin tulleen muutoksen. Lopullinen määrittelydokumentti valmistuu tämän viikon aikana. Ohjelman suunnittelu on edennyt siten, että tietokanta- ja käyttöliittymäsuunnitelmat valmistuvat kuluvan viikon aikana. Toteutusympäristö on tekeillä: tunnukset tietokantaan on tehty, Tomcat on asennettu, mutta kaipaa vielä asetusten muutoksia ja tietokantayhteyden, Ant löytyy TKTL:n koneilta valmiina ja CVS on valmiina, mutta ympäristömuuttajat on asetettava kohdalleen. Vastaavia ohjelmistoja on katselmoitu, ja muutamat niistä otetaan kuluvalla viikolla lähemmän tarkastelun kohteeksi.
4. TSP työkaluun on luotu projekti, mutta muuten sitä ei ole käytetty. Kuluvan viikon aikana Mari ja Seppo ottavat työkalun haltuunsa, ja esittelevät sen toimintaa ma 24.2. ryhmän muille jäsenille. Tarkoituksena on, että tämän jälkeen työkalu voidaan ottaa täysipainoisesti projektissa käyttöön. TSP:n osalta sovittiin, että projekti käyttää TSP-työkalua, lisäksi muita TSP:hen kuuluvia lomakkeita käytetään seuraavasti. Peer-lomaketta käytetään mahdollisesti arviointilomakkeena syklien päättyessä. PIP- ja ITL-

lomakkeiden sisältö otetaan osaksi viikkopalaverin TSP-katsausta, ja esiin tulleet asiat kirjataan pöytäkirjaan. Lisäksi sovittiin, että katselmoinnissa esiin tulleet virheet, kirjoitusvirheitä lukuun ottamatta, kirjataan LOGD-lomakkeeseen. LOGTEST-lomakkeen sijaan projektiryhmä tekee testeistä erillisen testiraportin.

5. Käytiin läpi tulevan viikon työtilanne:

- Määrittelydokumentin lopullinen versio, käyttöliittymän suunnittelu, Virve
- Tietokannan suunnittelu, toimintaympäristön pystytys, koulutuksen valmistaminen, Andreas
- TSP-työkalun käyttöönotto, käyttöliittymän suunnittelu, suunnitteludokumentin koostaminen, Seppo
- TSP-työkalun käyttöönotto, testaussuunnitelma, Mari
- Vastaavien sovellusten tutkiminen, CVS, Kimmo

Suunnitteludokumentti jaettiin kolmeen osa-alueeseen: käyttöliittymä- ja tietokantasuunnitelmiin sekä luokkakaavioon. Sovittiin, että käyttöliittymä- sekä tietokantasuunnitelma valmistuvat kuluvan viikon aikana. Käyttöliittymäsuunnitelman, näyttökuvien ja käyttötapausten, katselmointi sovittiin pidettäväksi ma 17.2. Tietokantasuunnitelman katselmointi sovittiin pidettäväksi ma 17.2. Luokkakaavion katselmointi sovittiin pidettäväksi ma 24.2., tämän vuoksi projektisuunnitelmaa joudutaan päivittämään.

6. Muut asiat:

- Tekninen koulutus on maanantaina 17.2. projektikokouksen ja katselmointien jälkeen.
- Kurssiarvostelusta ei ole vielä tietoa. Verkamo päättää asiasta keskusteltuaan toisen ryhmän projektipäällikön kanssa.

7. Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi maanantaina 17.02. klo 08.00

huoneessa C475. Seuraavan kokouksen yhteydessä pidetään osa suunnittelun katselmoinneista, käyttöliittymä- ja tietokantasuunnitelman katselmoinnit.