

Lohtu-projektikokous

Aika: 17.02.2003 klo 09.59 – 11.03
Paikka: Tietojenkäsittelytieteenlaitos, ryhmähuone C475
Läsnä: Kimmo Airamaa
Andreas Asuja
Mari Muuronen
Seppo Pastila
Virve Taivaljärvi

Käsitellyt asiat:

1. Kokous avattiin.
2. Edellisen viikon kokouksen, 10.2, pöytäkirja hyväksyttiin. 3.2. pidetyn kokouksen pöytäkirjaa ei voitu vielä hyväksyä.
3. Käytiin läpi projektin tämänhetkinen tilanne. Käyttöliittymän ja tietokannan osalta suunnitteludokumentti hyväksyttiin aamulla, 17.02.2003, katselmoinnissa esiin tulleen muutoksin. Lopullinen suunnitteludokumentti valmistuu tämän viikon perjantaihin mennessä, jolloin mukana on myös sovelluslogiikan suunnitelma. Toteutusympäristö on tekeillä: tietokanta on valmiina, Tomcat on asennettu, mutta kaipaa vielä asetusten muutoksia ja tietokantayhteyden, Ant:ssa käännös valmiina, checkStyle, JUnit ja var-tiedoston muodostaminen puuttuvat, CVS:ssä ei muutoksia. Vastaavia ohjelmistoja on katselmoitu, ja päätettiin, että 1. syklissä ei hyödynnetä olemassa olevia sovelluksia tai niiden osia. Testaussuunnitelmaa on tehty, ja lopullinen versio valmistuu tämän viikon perjantaihin mennessä. Toteutus saadaan käynnistettyä kuluvalle viikolla tietokantataulujen luonnilla ja html- ja css-tiedostojen tekemisen osalta.
4. TSP-työkaluun on tehty laatu-, tehtävä- ja tuntisuunnitelmat koko ryhmän osalta. Sovittiin, että työkalua ei oteta henkilökohtaiseen käyttöön, vaan suunnittelupäällikkö kirjaa tunnit projektin yhteiseen lomakkeeseen viikoittain. Formaatti, jolla tunnit kirjataan, lähetetään ryhmäläisille

lähipäivinä. Projektiin käytetyt tunnit on ilmoitettava aina kuluvan viikon perjantaiamuun mennessä suunnittelupäällikölle.

PIP: Esille tuli yksi parannusehdotus koskien projektin suunnittelua. 2. ja 3. syklillä suunnittelua yritetään parantaa ottamalla huomioon ryhmän kullakin viikolla käytettävissä olevat todelliset tunnit.

Riskit: Riskinä nähtiin luokkien suuri määrä suunnitelmassa. Lisäksi riskinä koettiin osittain epärealistiset aikarajat; suunniteltujen tehtävien määrä on joillain viikoilla kasvanut liian suureksi.

5. Käytiin läpi tulevan viikon työtilanne:

- Suunnitteludokumentin korjaus katselmoinnin mukaan, html- ja css-tiedostojen tekeminen, java-harjoittelu, Virve
- Sovelluslogiikan suunnittelu, xml schema:n tekeminen, suunnitteludokumentin korjaus katselmoinnin mukaan, Andreas
- Sovelluslogiikan suunnittelu, TSP:n tuntikirjaukset alkuprojektin osalta, Tomcatin konfigurointi, Seppo
- Testaussuunnitelma, TSP-työkalun esittelyn valmistelu, Mari
- Tietokantataulujen luonti, Turjon kanssa keskustelu toteutettavasta sovelluksesta, Ant, Kimmo

Luokkakaavio ja testaussuunnitelma valmistuvat perjantaihin mennessä ensi maanantain, 24.2., katselmointia varten.

6. Muut asiat:

- Päätettiin, että jokainen ryhmäläinen arvostelee myös itsensä kurssiarvostelun yhteydessä.
- Kurssilla tuotettujen sovellusten demo-tilaisuus on viikolla 20. Lohturyhmälle sopivia ajankohtia ovat maanantai- tai torstai-ilta.
- Työkalun nimeä ei saatu päätettyä. Asia jätettiin hautumaan.
- Päätettiin, että LOC- laskurina käytetään Kimmolta saatavaa java-luokkaa.

7. Seuraava kokous pidetään maanantaina 24.02. klo 08.00 huoneessa B451.

Kokouksen yhteydessä ovat suunnitteludokumentin loppuosan ja testaussuunnitelman katselmoinnit.