

Lohtu-projektikokous

Aika: 24.02.2003 klo 08.16– 10.20
Paikka: Tietojenkäsittelytieteenlaitos, ryhmähuone B451
Läsnä: Kimmo Airamaa
Andreas Asuja
Mari Muuronen
Seppo Pastila
Virve Taivaljärvi

Käsitellyt asiat:

1. Kokous avattiin.
2. 17.2. ja 3.2. pidettyjen kokousten pöytäkirjat hyväksyttiin.
3. Käytiin läpi projektin tämänhetkinen tilanne. Suunnittelun osalta osa luokka- ja sekvenssikaavioista puuttuu, puuttuvat osat valmistuvat kuluvan viikon tiistai-iltaan mennessä, ja dokumentti katselmoidaan keskiviikkona 26.2. Toteutusympäristölle ei ole tehty mitään edellisen viikon aikana. Toteutus alkaa kuluvalla viikolla keskiviikkona pidetyn suunnitteludokumentin katselmoinnin jälkeen. Sovittiin, että toteutus on valmiina 4.3., jonka jälkeen sovellus testataan ja koodi katselmoidaan aikaisemmin sovitun mukaisesti. Testaussuunnitelma hyväksyttiin aamulla pidetyn katselmoinnissa sovitulla muutoksilla. Testauksen toteutus mietitään ensi viikon palaverissa. Päätettiin, että ei toteuteta kaikkia määrittelydokumentissa kirjattuja ominaisuuksia 1.syklissä, jotta pysyttäisiin mahdollisimman hyvin sovitussa aikataulussa. Sovittiin, että 1.syklissä toteutetaan sovellukseen sisäänkirjautuminen ja perustiedot- sivun sisältämät asiat. Korjataan muutokset määrittelydokumenttiin. Lisäksi päätettiin, että muutetaan projektin aikataulua siten, että toteutuksen valmistuminen siirtyy vuorokaudella eteenpäin, ja valmistuu näin ollen 4.3. mennessä. Korjataan muutokset projektisuunnitelmaan.

4. Käytiin läpi TSP-työkalun sisältämä materiaali. Kaikkien osalta ei tunteja oltu vielä syötetty tuntiseurantalomakkeeseen.

PIP: 1) Toteutusympäristön tutustumiseen varattiin liian vähän aikaa projektin suunnitteluvaiheessa, joka on aiheuttanut ongelmia projektin aikataulussa pysymiseen.

2) Päätettiin parantaa TSP:n hyödyntämistä, etenkin projektin suunnittelun osalta, 2. ja 3. syklissä.

Riskit: Riskinä nähtiin edelleen kireä aikataulu ainakin 1. syklin osalta. Lisäksi todettiin, että Andreaxsen rooli toteutuksen kantavana voimana on suuri riski, asiaa pyritään parantamaan muissa sykleissä.

5. Käytiin läpi tulevan viikon työtilanne:
 - Projektisuunnitelman ja määrittelydokumentin korjaus, toteutus, Virve
 - Suunnitteludokumentin loppuun tekeminen, toteutus, toteutusympäristö, Andreas
 - Toteutus, toteutusympäristö, Seppo
 - Testaussuunnitelman korjaus katselmoinnin mukaan, toteutus, Mari
 - Toteutus, tietokantayhteyden toiminnan kokeilu, Kimmo

Suunnitteludokumentti valmistuu tiistaina 25.2 ja sen katselmointi pidetään keskiviikkona 26.2. klo 16.15. Toteutus valmistuu 4.3. mennessä.

6. Muut asiat:
 - Päätettiin, että jokainen miettii mitä roolia haluaisi seuraavassa syklissä hoitaa ensi viikon palaveriin mennessä, jolloin päätetään 2. syklin roolijako.
 - Päätettiin, että 2. syklissä toteutettavat ominaisuudet päätetään ensi maanantaina.
7. Seuraava kokous pidetään maanantaina 03.03. klo 08.00 huoneessa B451.