

## Lohtu-projektikokous

Aika 26.3.2003 klo 14:05-14:29  
Paikka TKTL B455  
Läsnä Kimmo Airamaa  
Andreas Asuja  
Mari Muuronen  
Virve Taivaljärvi

### 1. Kokouksen avaaminen

Projektipäällikön loma-ajan sijainen Virve avasi kokouksen klo 14:05.

### 2. Projektin tilanne

- *Suunnittelun tila*

Suunnittelupäällikkö on päivittänyt katselmoinnissa todetut puutteet Suunnitteludokumentissa. Suunnittelu on siis valmis.

- *Toteutuksen tila*

Kimmo on saanut kaksi DAO-luokkaa jo hyvälle mallille ja aloittanut hieman CycleController-luokkaa.

Mari on aloittanut kahta DAO-luokkaa, mutta totesi, ettei voi niitä tehdä ennen kuin kyseiset VO-luokat on tehty. Hän on lisäksi testannut ensimmäisessä syklissä toteutettuja DAO-luokkia ja löytänyt niistä useita virheitä tietokantakyselyihin liittyen.

Virve on saanut valmiiksi yhden VO-luokan ja aloittanut toista. Hän ei ole vielä perehtynyt jsp-sivun tekemiseen.

- *Testauksen tila*

Testausta ei ole voitu toteuttaa vielä ensimmäisessäkään syklissä toteutetuille osille, koska jsp-sivu on saatu näkyviin vasta viikko sitten. Sivun ei myöskään toimi oikein, joten sitä joudutaan selvittämään ensin kooditasolla ennen kuin voidaan siirtyä testitapausten läpikäymiseen.

### 3. Loppuviikon työt

- *Projektipäällikkö*  
Lomalla.
- *Ohjelmistopäällikkö*  
Jatkaa DAO-luokkien ja Controllerin parissa.
- *Suunnittelupäällikkö*  
Toteuttaa kaksi puuttuvaa VO-luokkaa ja näiden DAO-luokat.
- *Prosessi/laatupäällikkö*  
Saattaa loppuun VO-luokan ja toteuttaa jsp-sivun.
- *Tukipalvelupäällikkö*  
Tarkistaa TomCatin ja ensimmäisen syklin tuotosten tilanteen ja yrittää saada niitä järjestykseen.

### 4. Muuta

- Postmortem  
Virve varmistaa Verkamolta, käykö tälle postmortemin järjestäminen tiistaina 1.4.2003 alkaen kello 8:00. Mikäli tämä aika ei käy, pitäydytään alkuperäisessä suunnitelmassa ja pidetään postmortem maanantaina 31.3.2003 klo 8:00. Virve ilmoittelee tilanteesta sähköpostitse.  
Jokainen ryhmäläisistä täyttää postmortemia varten jälleen vertaisarviointilomakkeen sekä miettii muutenkin toisesta syklistä vastaavia asioita kuin ensimmäisenkin syklin postmortemissa käsiteltiin.
- Roolit  
Rooleja ei siis vaihdeta siirryttäessä kolmanteen sykliin lukuunottamatta Kimmoa ja Seppoa, jotka vaihtavat roolinsa päittäin ellei Sepolla ole mitään sitä vastaan.
- TSP  
Suunnittelupäällikkö kertoi, että viime viikolta oli TSP-työkaluun syötetty noin 40 työtuntia, mikä on viime viikkoisten suunnitelmien mukainen toteutuma. Lisäksi hän kertoi lisänneensä työkaluun virhetietoja.

### 5. Kokouksen päättäminen

VT-projektipäällikkö päätti kokouksen kello 14:29