

Pöytäkirja 2007-11-02

Aika ja paikka

2.11.2007 klo 14:15

Sali A319
Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum)
Gustav Hällströmin katu 2b, Helsinki

Osallistujat

Juha Hiekkamäki
Tuire Huhtamäki
Pekka Maksimainen
Janne Piippo (puheenjohtaja)
Teemu Pulkkinen
Petri Setälä (sihteeri), poistui 16:25
Sanna Keskkioja, ohjaaja

Poissa

Ei poissaolijoita

Asialista

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:15.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

3. FTR-katsaus

Teemun johdolla käytiin läpi tiistain FTR-tilaisuutta. Päätettiin tehtävien jaosta seuraavasti:

- Teemu toimii puheenjohtajana
- Sanna toimii sihteerinä
- kaikki ryhmän jäsenet ovat tarkastajan roolissa
- Kirjoittajan ja alustajan roolit yhdistetään siten, että jokainen toimii oman vastualueensa läpikäymisen ajan molemmissa rooleissa samanaikaisesti.

Vastuualueet jaettiin seuraavasti (numerointi kokoushetken suunnitteludokumentin mukaan):

- Janne: 1 ja 2 (johdanto ja sanasto)
- Teemu: 3.1, 3.3, 3.4 (arkkitehtuuri), luvun 5 kohdat J3, J4, J5.8 - J5.11 (järjestelmävaatimukset)
- Petri: luku 4 (tietokanta)
- Juha: 3.2 (datamalli), luvun 5 kohdat J1 - J2, J5.1 - J5.7, J6 - J9 (järjestelmävaatimukset) sekä luku 6 (luokat)
- Tuire ja Pekka: luku 7 (käyttöliittymä)

Tilaisuuteen valmistaudutaan huolella. Perehtymisen vastualueet jaettiin seuraavasti (numerointi suunnitteludokumentin mukaan):

- luvut 1-2: kaikki
- luku 3: Juha, Teemu, Petri
- luku 4: Teemu
- luku 5: Janne (kohdat J1-2, J6-9), Tuire (kohdat J3-5)
- luku 6: Pekka
- luku 7: Juha ja Petri

Muuta FTR:ään liittyvää:

- Teemu koostaa tarkistuslistan.
- Kirjoitusvirheitä yms. ei käsitellä tarkastuksessa (merkitään muistiin ja annetaan lista Teemulle).
- Tarkastuksen jälkeen varauduttava jäämään keskustelemaan jatkotoimenpiteistä, mikäli koetaan tarpeelliseksi.

4. Suunnittelu

Suunnitteludokumentin oltava sisällöltään valmis la 3.11.2007 klo 12.00 mennessä. Janne viimeistelee dokumentin ulkoasun FTR:ään mennessä.

Järjestelmän oltava toimintakunnossa ryhmän kotihakemistossa FTR:ään mennessä. Petri vastuussa.

5. Toteutus ja yksikkötestaus

Pekka alusti keskustelun toteutuksen pääkohdista, niiden prioriteeteista sekä toteutuksen aikataulusta.

Suunniteltiin toteutuksen aikataulu:

- 6.11. Järjestelmä pyörii oikeassa hakemistossa (kokoukseen mennessä)
- 7.11. HTML-leiskoista demo Heikille
- 9.11. Leiskojen kentät nimetty
- 9.11. CVS toiminnassa scripteinen
- 13.11. PDF-tulostus toiminnassa
- 16.11. Tietokannan korjausajot ja niihin tarvittavat scriptit valmiina
- 20.11. Välttämättömät virheet korjattu koodista
- 23.11. Kuvien tallennus toimii
- 23.11. HTML-templatet valmiina
- 27.11. Raportit kunnossa
- 30.11. Kuvien haku toimii
- 5.12. Demo

6. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

7. Kokouksen päätös

Kokous päättyi 16:56