

Riski	Todennäköisyys	Selviytymisstrategia
Backend ei käytössä 2. syklin puolella välissä	15-20%	Struts ja Maven pois
Taskien suunnittelu menee pieleen	25%	Pilkotaan ja tarkennetaan
Backendin refaktorointi kesken maanantaina 1.3.	20%	Tuotetaan pettymys