


ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Content	15.1							22.1						
							T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M
1	Projektsuunnitelma 1	5 days	Mon 15.1.07	Fri 19.1.07		projektin suunnittelu	Projektsuunnitelma 1							projektin suunnittelu						
2	Projektsuunnitelma 2	6 days	Sat 20.1.07	Thu 25.1.07	1	dokumentin kirjoitus	Projektsuunnitelma 2							projektin suunnittelu						
3	Vaatusmäärittely 1	1 day	Fri 19.1.07	Fri 19.1.07		vaatimusten keruu	Vaatusmäärittely 1							vaatimusten keruu						
4	Vaatusmäärittely 2	6 days	Sat 20.1.07	Thu 25.1.07	3;1	analyysi, käytötapaukset	Vaatusmäärittely 2							vaatimusten keruu						
5	Vaatusmäärittely 3	11 days	Fri 26.1.07	Mon 5.2.07	4	kälidemo								Vaatusmäärittely 3						
6	Vaatusmäärittely 4	11 days	Fri 26.1.07	Mon 5.2.07	4	dokumentin kirjoitus								Vaatusmäärittely 4						
7	Vaatusmäärittely 5	8 days	Tue 6.2.07	Tue 13.2.07	5;6	korjaukset, viimeistely								Vaatusmäärittely 5						
8	Suunnittelu 1	8 days	Tue 6.2.07	Tue 13.2.07	5	arkkitehtuuri, abstrakti								Suunnittelu 1						
9	Suunnittelu 2	11 days	Wed 14.2.07	Sat 24.2.07	8;6;5	rajapinta, komponentti								Suunnittelu 2						
10	Suunnittelu 3	8 days	Sun 25.2.07	Sun 4.3.07	9	algoritmit, tietorakenteet								Suunnittelu 3						
11	Suunnittelu 4	7 days	Mon 5.3.07	Sun 11.3.07	10	viimeistely								Suunnittelu 4						
12	Tarkastus 1	1 day	Wed 14.2.07	Wed 14.2.07	7	vaatimusdokumentti								Tarkastus 1						
13	Tarkastus 2	1 day	Mon 5.3.07	Mon 5.3.07	10	suunnitteludokumentti								Tarkastus 2						
14	Toteutus 1	15 days	Sun 25.2.07	Sun 11.3.07	9	sivupohjat, rajapinnat								Toteutus 1						
15	Toteutus 2	27 days	Mon 12.3.07	Sat 7.4.07	14;11	toteutus+yksikkötestaus								Toteutus 2						
16	Toteutus 3	7 days	Sun 8.4.07	Sat 14.4.07	15;18	viimeistely								Toteutus 3						
17	Testaus 1	1 day	Fri 23.2.07	Fri 23.2.07		luento								Testaus 1						
18	Testaus 2	21 days	Sun 25.2.07	Sat 17.3.07	17;9	testaussuunnitelma								Testaus 2						
19	Testaus 3	21 days	Sun 8.4.07	Sat 28.4.07	18;15	integrointi, järjestelmättestaus								Testaus 3						
20	Tarkistus piste	1 day	Mon 30.4.07	Mon 30.4.07		demotilaisuus								Tarkistus piste						
21	Käyttöohje	7 days	Mon 12.3.07	Sun 18.3.07	11									Käyttöohje						
22	Ylläpidodokumentti	7 days	Mon 12.3.07	Sun 18.3.07	11									Ylläpidodokumentti						
23	Yhteenvetodokumentti	6 days	Tue 1.5.07	Sun 6.5.07	20;19									Yhteenvetodokumentti						
24	Lopputoimet 1	5 days	Tue 1.5.07	Sat 5.5.07	20;19	ohjelmiston viimeistely								Lopputoimet 1						
25	Lopputoimet 2	1 day	Sun 6.5.07	Sun 6.5.07	24	ohjelmiston palautus								Lopputoimet 2						

Project: aikataulu
Date: Tue 6.2.07

Task 

Split 

Progress 

Milestone 


Summary 

Project Summary 


External Tasks 

External Milestone 

Deadline 




Project: aikataulu Date: Tue 6.2.07	Task	Milestone	External Tasks
	Split	Summary	External Milestone
	Progress	Project Summary	Deadline



Project: aikataulu
Date: Tue 6.2.07

Task		Milestone		External Tasks	
Split		Summary		External Milestone	
Progress		Project Summary		Deadline	



Project: aikataulu
Date: Tue 6.2.07

