

1.4.2005

Aika Perjantai, 1.4.2005 klo. 14.15–15.25

Paikka Luokka A218, Exactum

Läsnä Peter von Etter pj
Juhani Bergström
Teppo Käsälä
Olli Lyytinen
Jessika Penttinen
Mikko Waris
Hannu Räisänen ohjaaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 14.15.

2. Sihteerin valinta

Valittiin Waris sihteeriksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin edellisen kokouksen pöytäkirja läpi.

4. Tilannekatsaus

Waris kertoi, että päättelysäännöt ovat vaiheissa. Testaussuunnitelmaan on lisätty luku säännöistä.

Lyytinen kertoi, että on tehty oravatransform korvaamaan hankala XSL-muunnos.

Lisäksi Ontodellaa on debugattu, nyt suositussäännöt toimivat.

Penttinen kertoi että käyttöliittymää tehdään.

Käsälä kertoi, että ontologiat ovat melkein valmiina, vähän pitää vielä säätää (ohjelmasarjojen esittäminen, numero sarjassa).

Jakelupaketin suunnittelu vaiheissa, jotain nykyistä Makefileä parempia skriptejä pitää tehdä

Bergström kertoi, että yksikkötestaus melkein valmis. Jotain luokkia vielä puuttuu, mutta ne saataneen tällä viikolla valmiiksi.

5. Laaditaanko erillinen toteutusdokumentti?

Päätettiin laatia erillinen toteutusdokumentti.

6. Keskustellaan testausvaiheesta

Puheenjohtaja ilmoitti, että ensi viikolla alkaa testausvaihe. Keskusteltiin testausvaiheesta ja päätettiin laatia testausstrategia siitä, mitkä osat testataan ja miten. Sovittiin että jatketaan pohtimista ircissä.

7. Muuta asiat

Puheenjohtaja varmisti, että kaikki tietävät paljonko pitää tehdä tunteja ja muistutti, että projektia on jäljellä 5 viikkoa.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.25.

Peter von Etter, pj