

OHTUPROJEKTI kokous 10.9.2009

1. Kokous avattiin klo 8.23

2. Sihteeriksi valittiin Jesse Kurtto.

3. Työtuntien kirjaus

Metrix-järjestelmään ei ole vielä tarvittavia tunnuksia, joten työtuntien kirjaus tapahtuu toistaiseksi vain henkilökohtaiseen kirjanpitoon.

4. Asiakastapaamisen saldo

YliGo on itse kirjoittanut vaatimusdokumentin. Asiakasyhteistyö on alkanut sujuvasti. Aloitetaan toiminnallisuuden toteuttaminen ilmoittautumisesta, koska se on asiakkaalle tärkein. Pelaajien tietoja ei tallenneta pysyvästi mihinkään tietokantaan.

Luotettavuus on tärkeintä, sitten järjestelmän nopea käyttö. KISS.

Uuden asiakastapaamisen ajankohtaa sekä syklidemojen ajankohtia ei ole vielä sovittu. Asiakkaan tulee luonnollisesti olla paikalla syklidemojen aikaan - ajankohdat sovitetaan heidän aikatauluihinsa.

5. Tehtävälistat

Projektissa käytetään seuraavia tehtävälistoja:

a)Julkaisun tehtävälista

- esi-ilmoittautuminen
- ilmoittautuminen

b)Syklin tehtävälista

c)Nakkilista (pienet, juoksevat tehtävät)

- vaatimusdokumentin ylläpito
- arkkitehtuurikuvauksen ylläpito

6. Arkkitehtuuri

Tarvitaanko tietokantaa lainkaan? Isossakin turnauksessa on noin sata pelaajaa.

Asiakas tarvitsee joko Linux- tai Windows-ympäristössä toimivan ohjelmiston.

Ohjelmointikieleksi valittiin Java, koska ryhmä tarvitsee yhteisen kielen.

Suuri haaste projektissa on aikomusten ja työn synkronisointi.

TDD on liian uutta ryhmälle, kukin koodatkoon omalla tyyllillään.

7. Testaus

Testaus tehdään JUnit-kirjaston avulla. Tavoitteena on automaattisesti testattavissa oleva ohjelmisto. Versionhallinta-kurssille menevät opastavat myöhemmin muita versionhallintajärjestelmän käytössä.

8. Tiedonjaon työkalut.

Tiedon jakamiseen sekä versionhallintajärjestelmäksi valittiin Google Code. Nykyisin Google Docsissa oleva materiaali siirretään myöhemmin sinne.

9. Seuraavan syklidemon ajankohta

Ensimmäinen syklidemo pidetään 1.10. tai 2.10. Demoon ja sen jälkeiseen suunnittelukokoukseen varataan yhteensä kaksi tuntia.

10. Puhelinnumerot

Jokainen lisää puhelinnumeronsa Google Docsiin.

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään ensi maanantaina klo 10–12 salissa A319.

12. Kokous päätettiin klo 9.54