

Pöytäkirja 7.12.

Kokous aloitettiin 14.17  
Sihteeriksi valittiin Jesse

- Suljetut turnaukset päätettiin siirtää omaan hakemistoonsa.
- Ennakoiva tekstinsyöttö toimii alustavasti, integraatio?
- Demossa tärkeää: ohjelmiston lähtökohdat (mitä asiakas halusi), miltä ohjelmisto näyttää asiakkaan silmissä (oikeannäköisellä datalla!), mahdollisesti teknisestä toteutuksesta ja arkkitehtuurista (miten toteutettiin)
- Demossa olisi hyvä esitellä MVC-malli, servlettien käyttö sekä XML-configitiedostot
- Esitys "mummoille"!
- Demoversio keskiviikoksi, asiakkaalle perjantaiksi
- Työ palautetaan CD-R:llä 1kpl asiakkaalle sekä 1kpl laitokselle
- Demotilaisuus klo 1315->
- Ensi torstaiksi sovitiin järjestettäväksi integraatiokokous 1015
- Asiakastapaaminen perjantaina klo 1515-
- Asiakas oli erehdyksessä lähettänyt syklin prioriteetit vain yhdelle jäsenelle, korjattiin
- Seuraavan kokouksen PJ on Kustaa
- Projektin viralliset kotisivut osoitteeseen <http://cs.helsinki.fi/group/....>  
Esimerkkinä voidaan käyttää esim. <http://cs.helsinki.fi/group/kotilo/>

Kokous päätettiin klo 1507.