

Tehtävä		Kuka	Aika-arvio	9.11.2	10.11.	11.11	12.11	13.11	14.11.	15.11.	16.11.	17.11.	18.11.	19.11.	20.11.	21.11.	22.11.
Model																	
pre-entryn siirtyminen entryksi	tuomo		2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
alennusten kpl-määrät	tuomo		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
export-metodi	tuomo		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
log-tiedoston luonti ja päivitys	tuomo		3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	0	0	0	0
country-olio	tuomo		1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
integrointi viewiin	tuomo		3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	0	0	0
integrointi io:hon	tuomo		2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
View																	
poiston varmistus	kustaa		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
taloudellisen datan näyttö	kustaa		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
ennakoiva tekstinsyöttö	kustaa		4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	1	1	0,5	0,5	0
maan nimen käyttäminen maakoodin sijasta	kustaa		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
export	kustaa		2	2	2	2	2	2	2	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0
import	kustaa		2	2	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0
integrointi kontrolliin	kustaa		2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0,5	0,5	0	0	0
integrointi malliin	kustaa		3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0
refaktorointi	kustaa		3	3	6	5	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0
Control																	
export	kustaa		1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0
import	kustaa		1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0
refaktorointi	kustaa		4	4	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
integrointi viewiin	kustaa		2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0
integrointi malliin	kustaa		4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0
I/O																	
wiki import parsija	juhani		8	8	8	8	6	6	6	1	1	1	1	0	0	0	0
wiki import virheenkasittely	juhani		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
macmahon export	timo		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	1	1	0
maalistaus	tuomo		2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
log-tiedoston luonti ja poisto	tuomo		2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
log-tiedoston päivitys	tuomo		2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
integrointi malliin	tuomo		2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Virheiden hallinta																	
SVN-mysteeri	jesse		2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
logitiedoston hallinta	jesse		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5	0,5	0,5	0,5	0
maalistauksen validointi	jesse		0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dokumentaation oikeellisuustarkistus	jesse		4	4	4	3	2	2	2	2	2	1	1	0,5	0,5	0,5	0
suorituskykyoptimointi	jesse		2	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
-automaattisen koodin analysoinnin																	
jatkok kehitys	jesse		2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0
pre-entry	jesse		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,5	1,5	1,5	0,5	0
wiki import/export	jesse		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3	2,5	2	1,5	0,5	0
sykliilistan viritys	jesse		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut																	
asennusohjeet	jaakko		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
asennusohjeet	jesse		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0
käyttöohjeet	jaakko		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0
käyttöohjeet	jesse		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	0
tomcat linux	timo		10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	2	2	2	2	0
tomcat xp	jaakko		1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6	0	0
javadoc lisäys view																	
javadoc lisäys IO	juhani		1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
javadoc lisäys model	juhani		7	7	7	7	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5
javadoc generointi	juhani		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Yhteensä		123	122,5	118	115	100,5	100,5	100,5	93,5	88	82	64,5	46	31,5	20	9,5

Burndown

