

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Pvm, aika	Pe 25.4.2008 klo 8.15 – 10.00
Paikka	Aleksandria, sali 329
Osallistujat (pj, siht)	[] Juhani Haavisto [] Lauri Auvinen [] Juha-Pekka "JP" Järvenpää [] Niko Kiirala [] Samu Kytöjoki [] Tia Määttänen [] Juhani "jumssi" Markkula
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Kts. kohta
1.	
2.	
3.	
4.	

Avoimet asiat	Kts. kohta

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuhenkilö
1. Asennusohje ylläpitodokumenttiin	Pe 25.4.2008	Niko
2. Sanasto ja suunnittelun tarkennukset	Pe 25.4.2008	Samu
3. Toteutumattomat vaatimukset & suunnitelman osat	Pe 25.4.2008	Niko, Samu, Tia
4. Koodin ylläpitoon liittyvät seikat	Pe 25.4.2008	Lauri
5. Muut ylläpitoon vaikuttavat seikat	Pe 25.4.2008	Juha-Pekka
6. testauksen viimeistely	Pe 25.4.2008	Jumssi
7. Käyttöliittymän simulointi erityisesti käyttöohjeet huomioiden	Pe 25.4.2008	Kaikki
7. Testaus- ja projektisuunnitelman muokkaus PDF:ksi	Su 27.4.2008?	Juha-Pekka
8. Ylläpito- ja yhteenvetodokumentin muokkaus PDF:ksi	Ti 29.4. klo 8.00	Juha-Pekka

Dagens Agenda	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen - Sihteerin valinta - Esityslistan hyväksyminen	Puheenjohtaja
2. Testaus ja bugit - testit ja niiden tulokset - käyttöliittymän käyttöohjeiden toimivuus - onko vielä sellaista jota pitää/ehtii korjata	Projektiryhmä
3. Ylläpito - mitä jäi toteuttamatta, miten vaikuttaa ylläpitoon? - ohjelmiston ylläpito, mitä kuuluu - sanasto - suunnittelun tarkennukset - asennusohje ja asiakkaan konsultointi tarvittaessa	Projektiryhmä
4. Yhteenveto - mitä projektista jäi päällimmäiseksi mieleen (kaikki kertovat) - päättöanalyysi	Projektiryhmä
5. Ylläpito- ja yhteenvetodokumentin tarkastus - PDF-aikataulu - maanantaina - tarkistetaan, että kaikki tarvittavat asiat löytyvät dokumenteista ja asiasisältö on sekä oikein että loogista.	Projektiryhmä
6. Projektin viimeistely - hakemistopuu - tiistaina cd-r –levyt ja paketit asiakkaalle kuntoon - palautus asiakkaalle tko-älyn postilaatikkoon	Projektiryhmä
7. Muut asiat - Vappuaattona tko-älyn nuotio Chemicumin patiolla - Vappupäivänä sillis ja kuohuvaa? - viikon pasta perjantaina ei pidetä kokousta	Projektiryhmä
8. Seuraava kokous - maanantaina 28.4. klo 16.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329	
9. Kokouksen päättäminen	Pj