

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Pvä, aika	Pe 18.1.2008 klo 8.15 – 9.45
Paikka	Exactum, A319
Osallistujat (pj, siht)	[] Juhani Haavisto (ohjaaja) [] Lauri Auvinen [] Juha-Pekka Järvenpää [] Niko Kiirala [] Samu Kytöjoki [] Tia Määttänen [] Juhani Markkula
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Kts. kohta
1.	
2.	
3.	
4.	

Avoimet asiat	Kts. kohta
1.	
2.	
3.	
4.	

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Tunnukset tuntikirjausjärjestelmään, group-hakemisto, sähköpostilista	Pe 18.1.2008	Juhani H.
2. Kokoustilan varaaminen tuleville kerroille	Pe 18.1.2008	Juhani H.
3. Projektisuunnitelman alustava luonnos	Pe 18.1.2008	Tia
4. Käytettävän lisenssin valinta http://www.cs.helsinki.fi/group/ohu/resurssit/ohu-sopimus-v2.pdf	Pe 18.1.2008	Projektiryhmä
5. Ryhmän www-sivusto	Pe 18.1.2008	JP
6. Vaatimusmäärittelyn runko	Pe 18.1.2008	Niko
7. Asiakastapaamisen valmistelu, kysymysten miettiminen wikiin	Pe 18.1.2008	Samu, Jums, Lauri
8. "PP-koulutus"	Pe 25.1.2008	Juhani H.

Dagens Agenda	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen - Sihteerin valinta - Esityslistan hyväksyminen	Pj
2. Projektin käytännön asioita - Projektiryhmän nimen varmistaminen - wiki-sivuston tilannekatsaus (tunnusten toimivuus etc) - www-sivuston tilannekatsaus (mistä löytyy etc) - lisenssin signeeraus	Pj, projektiryhmä Samu, Jums, Lauri JP projektiryhmä
3. Asiakas - Asiakkaan/asiakkaalle esittäytyminen	Sampsa Lappalainen
4. Projektin avaus - Tapaamisaikojen ja -paikan vahvistus asiakkaalta - Mitä asiakas haluaa - Alustava projektisuunnitelma - Vaatimusmäärittelyn runko	Pj, Juhani H. Sampsa Lappalainen Tia Niko
5. Projektin edistäminen, seuraavan kerran tehtävät - Projektisuunnitelman täsmennys - Katsaus käytettäviin työkaluihin	Pj, projektiryhmä
6. Muut esille tulevat asiat - pp-koulutustilaisuus - irc-kanava - kahvitus	Pj, projektiryhmä
7. Seuraavat kokoukset - seuraava kokous maanantaina 21.1. klo 16.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329	
8. Kokouksen päättäminen	Pj