

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä, kurre
Päivä, aika	Ma 21.1.2008 kello 16.15 – 17.45
Paikka	Aleksandria, 329
Osallistujat	[x] Tia Määttänen, puheenjohtaja [x] Lauri Auvinen [x] Juha-Pekka 'JP' Järvenpää [x] Niko Kiirala [x] Samu Kytöjoki, sihteeri [x] Juhani 'Jums' Markkula [x] Juhani Haavisto, ohjaaja
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Katso kohta
1. Lisenssisopimuksen allekirjoitus	2
2. Työskentelytavat ja koodaustyyli	4
3. Vaatimusmäärittelyn aikataulu	5
4. Kahvitusta ei järjestetä	6
5. KickOff -tilaisuuden ohjelma	6

Avoimet asiat	Katso kohta
1. Rajapinnat	3
2. Pääsiäisen kokousajat	
3.	
4.	

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Tiedotus perjantain tapaamisesta asiakkaalle	Ke 23.1.2008	Niko
2. Vaatimusmäärittely asiakkaalle kommentoitavaksi	Ke 23.1.2008	Niko
3. Järjestelmän sanallinen esittely	Ke 23.1.2008	Tia
4. Sanaston laajennus	Ke 23.1.2008	JP
5. Käyttötapauksien kirjaus	Ke 23.1.2008	Lauri
6. Sidosryhmäkaavio ja eri roolien väliset suhteet	Pe 25.1.2008	Jums
7. Järjestelmän yleiskuva kaaviona	Pe 25.1.2008	Samu
8. Vapaat laajennettaviksi sopivat ohjelmakomponentit	Pe 25.1.2008	Lauri, Samu
9. Viikkoraportti	Pe 25.1.2008	Juhani
10. PP-koulutus	Pe 25.1.2008	Juhani

Asia	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.11. - Sihteerin valinta Sihteeriksi valittiin Samu. - Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin.	pj
2. Projektin käytännön asioita - Lisenssisopimuksen allekirjoitus Sopimus päätettiin allekirjoittaa seuraavassa kokouksessa. koska asiakas ei ollut nyt paikalla. - Työtuntien kirjaus -katsaus Kaikilla ryhmän jäsenille on nyt tunnukset järjestelmään. Joillakin ryhmän jäsenillä on ollut ongelmia järjestelmän käytössä.	projektiryhmä
3. Projektin määrittely - Kuvaus järjestelmästä Jums esitteli kaavion ryhmälle. Todettiin että sen pohjalta on hyvä rakentaa tietokantakaaviota. - Valmiit komponentit Samu esitteli erästä valmista kalenteriohjelmistoa. Ohjelmisto todettiin tarpeisiimme sopimattomaksi. - Rajapinnat Asian käsittely siirrettiin myöhempään tapaamiskertaan. - Vaatimusten asettamat rajoitukset Tarkasteltiin vaatimusdokumentin nykytilaa. Dokumenttiin tarvitaan vielä ainakin lyhyt yleiskuvaus järjestelmästä. Kattavampi sanasto ja käyttötapauksia.	Jums Samu, Lauri, (JP) projektiryhmä Niko
4. Tekniikat - Katsaus käytettäviin työkaluihin Asiakirjat valmistellaan wikissä. Valmiit asiakirjat saatetaan pdf-muotoon siinä vaiheessa kun ne jäädytetään. Kuvien olisi hyvä olla png-formaatissa. Koodaustyylistä päätettiin että itse koodi on englanninkielistä, mutta kommentit ovat suomeksi. - Käytettävät ohjelmat (LaTeX vai Word etc.) Asiasta ei tehty päätöstä.	projektiryhmä

5. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät – Katsaus aikatauluun Vaatusmäärittelydokumentin pitäisi olla valmis asiakkaan hyväksyttäväksi 1.2.08 mennessä ja korjattu 4.2.08 mennessä. – Tehtävät seuraavalle kerralle Sovitut tehtävät on lueteltu sivulla 1. – Asiakkaalle sähköposti perjantain palaverista Niko lähettää asiakkaalle vaatimusmäärittelyn yhteydessä pyynnön saapua 9.00 Aleksandrian saliin 329, mainiten myös, että emme järjestä kahvitusta tilaisuuteen.	Tia projektiryhmä Tia / Juhani ?
6. Muut esille tulevat asiat – Kahvitus Yhteistä kahvitusta ei järjestetä, vaan kukin ryhmän jäsen hoitaa asian niin kuin itse haluaa. – KickOff –tilaisuus Tilaisuus pidetään ravintola Sivuraiteessa, Hämeentie 54 25.1.2008 kello 21.00. Ohjelmassa on virvokkeiden nautiskelua ja vapaamuotoista seurustelua.	pj, projektiryhmä
7. Seuraavat kokoukset – Seuraava kokous on perjantaina 25.1. kello 8.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329.	
8. Kokouksen päättäminen – Kokous päättyi 17.53.	pj