

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä, kurre
Päivä, aika	Pe 25.1.2008 kello 8.15 – 9.45
Paikka	Aleksandria, 329
Osallistujat	[x] Tia Määttänen, puheenjohtaja [x] Lauri Auvinen, sihteeri [x] Juha-Pekka 'JP' Järvenpää [x] Niko Kiirala [x] Samu Kytöjoki [x] Juhani 'Jums' Markkula [x] Juhani Haavisto, ohjaaja
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Katso kohta
1. Toteutettavan järjestelmän kieli on suomi	2
2. Rajapintojen kirjaus wikiin	2
3. Vaatimusmäärittelydokumentin deadline	5
4. KickOff-tilaisuuden pöytävaraus	6

Avoimet asiat	Katso kohta
1. LDAP-tuki laitoksen palvelimella	2
2. Käytettävä tapahtumakalenteri	3
3.	
4.	

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Käyttötapausten lisäily ja entisten muokkaaminen	Ma 28.1.2008	Lauri, JP
2. Ohjaajan kommentteihin tutustuminen, kaavioiden muokkaus, sanasto	Ma 28.1.2008	Samu
3. Uusien vaatimusten kirjaus	Ma 28.1.2008	Niko
4. Johdannon muokkaus	Ma 28.1.2008	Tia
5. Kaavioiden korjailu, sidosryhmät	Ma 28.1.2008	Jums

Asia	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen 8.23. - Sihteerin valinta Sihteeriksi valittiin Lauri. - Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin.	pj
2. Projektin määrittely - Kuvaus järjestelmästä Tutustuttiin kaavioon roolien välisistä suhteista, sidosryhmäkaavioon ja järjestelmän yleiskuvaukseen. - Rajapinnat Käytettävät rajapinnat päätettiin kirjata wikiin ja Samu lupasi lisäillä ne järjestelmän yleiskuvaukseen. Pohdittiin myös käytettävien tietokantojen määrää (asiakasrekisterillä ja tapahtumakalenterilla omansa vai yhteinen?). - Vaatimusten asettamat rajoitteet Samu toi esille, että laitoksen palvelin ei tue LDAP-verkkoprotokollaa PHP:ssä tällä hetkellä. Asia jäi auki, eli vastuuhenkilöiltä voisi tiedustella, että onko PHP mahdollista asentaa uudelleen LDAP-tuella.	projektiryhmä projektiryhmä Samu
3. Asiakas (saapui 9:04) - Katsaus vaatimusmäärittelyyn Asiakas tyytyväinen saamaansa vaatimusmäärittelydokumenttiin, mutta vaatimuksia ja käyttötapauksia lisättiin ja vanhoja tarkennettiin. - Sidosryhmät ja roolien kehitys Asiakas toivoi, että "kirjautunut käyttäjä" on tästä lähtien "rekisteröitynyt käyttäjä". Käyttäjätyyppi vaikuttaa siihen, miten jäsenmaksu määräytyy. - Käytettävä tapahtumakalenteri Samu esitteli valmiita kalenterisofia, mutta asia päätettiin jättää vielä hautumaan, koska ohjelmistojen demoversioihin ei pystynyt lisäämään tapahtumia. - Toteutettavan järjestelmän kieli Järjestelmä päätettiin toteuttaa suomen kielellä. - Puuttuvat käyttötapaukset Asiakas toi esille, että vaatimuksesta T-28 eteenpäin puuttuu käyttötapaukset. Lauri hoitaa.	Jums, Samu projektiryhmä, asiakas Samu, Lauri projektiryhmä, asiakas Lauri

4. Projektin käytännön asioita – Lisenssin signeeraus Projektiryhmä ja asiakas allekirjoittivat lisenssisopimukset ja antoivat ne Juhanille, joka pistää ne eteenpäin. JP:n sopimus jäi antamatta Juhanille.	projektiryhmä, asiakas
5. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät – Katsaus aikatauluun Vaatusmäärittelydokumentin pitää olla asiakkaalla torstain 31.1 aikana. Asiakas tavataan seuraavan kerran maanantaina 4.1.2008 Aleksandriassa (klo 17?) eteenpäin. – Tehtävät seuraavalle kerralle Sovitut tehtävät on lueteltu sivulla 1.	Tia projektiryhmä
6. Muut esille tulevat asiat – KickOff –tilaisuus Pöytä varattu kuudelle henkilölle klo 21 eteenpäin 25.1.2008. Paikkana ravintola Sivuraide, Hämeentie 54. Ohjelmassa on virvokkeiden nautiskelua, pizzan/kebabin äpöstimistä ja vapaamuotoista seurustelua.	pj, projektiryhmä Lauri
7. Seuraavat kokoukset – Seuraava kokous on maanantaina 28.1. kello 16.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329.	
8. Kokouksen päättäminen – Kokous päättyi 10.36.	pj