

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä, kurre
Päivä, aika	Ma 28.1.2008 kello 16.15 – 17.45
Paikka	Aleksandria, 329
Osallistujat	[x] Tia Määttänen, puheenjohtaja [x] Lauri Auvinen, sihteeri [x] Juha-Pekka 'JP' Järvenpää [x] Niko Kiirala [x] Samu Kytöjoki [] Juhani 'Jumssi' Markkula [x] Juhani Haavisto, ohjaaja
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Katso kohta
1. Vaatimusmäärittelydokumenttiin muutokset 30.1. klo 20 mennessä	2
2. Vaatimusmäärittelydokumenttia viimeistellään 31.1. klo 14.15-16 Kumpulassa	

Avoimet asiat	Katso kohta
1. Rajapinnat	3
2. Tapahtumien lisäys ja muokkaus	3

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Johdannon muokkaaminen	Ke 30.1.2008	Tia
2. Sanaston muokkaaminen	Ke 30.1.2008	Samu
3. Sidosryhmien ja kaavioiden muokkaaminen	Ke 30.1.2008	Jumssi
4. Käyttötapausten muokkaaminen	Ke 30.1.2008	Lauri, JP
5. Vaatimusten muokkaaminen	Ke 30.1.2008	Niko
6. Projektiaikataulun wikittäminen	Pe 1.2.2008	Tia

Asia	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.17 - Sihteerin valinta Sihteeriksi valittiin JP. - Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin.	pj
2. Vaatimusmäärittely - Vaatimusmäärittelyn korjausten katsaus - Sanasto, ohjaajan kommentit Keskusteltiin prosessikuvauksien tarpeellisuudesta vaatimusmäärittelydokumentissa. Prosessikuvauksella voitaisiin kerätä käyttötapauksia laajempiin kokonaisuuksiin. Päätettiin, ettei prosessikuvauksille ole tarvetta. Keskustelussa tuli ilmi järjestelmän jatkokehitysidea: käyttäjä voi listata oman jäsenmaksuhistorian. - Sidosryhmät, kaaviot Sidonryhmiä kirjoitettava paremmin auki vaatimusmäärittelydokumenttiin. Sidosryhmäkaaviosta puuttuu ”jäsen”-rooli. - Vaatimukset Ilmoittautumisen peruminen -vaatimus puuttuu kokonaan. - Johdanto Kirjoitetaan motivaatioteksti, jossa selostetaan mikä ylipäänsä on vaatimusmäärittelydokumentti. - Käyttötapaukset Poistetaan käyttötapaus K-08: Muokkaa järjestelmäasetuksia. Lisätään seuraavat käyttötapaukset: - Käyttäjän poistaminen järjestelmästä - Jäsenvirkailija muuttaa käyttäjän tietoja - Salasanan vaihtaminen Jaetaan käyttötapaus K-04: Kirjaa maksettu jäsenmaksu järjestelmään kahdeksi eri käyttötapaukseksi, käteismaksukirjaukseksi ja tilisiirtokirjaukseksi. Poistetaan turhia poikkeuksia, jotka on jo otettu huomioon	Projektiryhmä Samu Jumssi Niko Tia Lauri, JP

käyttötapauksen esiehdoissa tai joita ei pitäisi voida koskaan tapahtua. Ryhmitellään ja järjestetään käyttötapaukset uudestaan. Ryhmittely tapahtuu käyttötapauksen käyttäjätyypin mukaan.	
3. Avoimet asiat - Rajapinnat Asiaa ei käsitelty kokouksessa. - Tapahtumien lisäys ja muokkaus Asiaa ei käsitelty kokouksessa.	Projektiryhmä
4. Projektin käytännön asioita - Vaatimusmäärittelydokumentin toimittaminen Vaatimusmäärittelydokumentti toimitetaan asiakkaalle perjantaihin 1.2. klo 07.00 mennessä. - Katselmointi Suunnitteludokumentin katselmointi järjestetään 29.2. - Pääsiäisen kokousajat Laitoksella on pääsiäisloma 20.-26.3., jolloin ei pidetä tapaamisia ellei ole aivan pakko.	JP Projektiryhmä Projektiryhmä
5. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät - Katsaus aikatauluun Korjattiin projektin aikataulua. Projektipäällikkö toimittaa aikataulun wikiin. Vaatimusmäärittelydokumentti toimitetaan asiakkaalle perjantaihin 1.2. klo 07.00 mennessä. - Tehtävät seuraavalle kerralle Sovitut tehtävät on lueteltu sivulla 1.	Tia Projektiryhmä
6. Muut esille tulevat asiat - Saiko JP toimitettua lisenssin? JP juhlaallisesti luovutti lisenssisopimuksen ohjaajalle kokouksessa. Jumssi toimittaa lisenssisopimuksensa ohjaajalle seuraavassa kokouksessa. - Testausluento	JP Projektiryhmä

Testausluento järjestetään tiistaina 5.2. klo 13.15-15 Exactumin salissa BK106.	
7. Seuraavat kokoukset – Seuraava kokous on perjantaina 1.2. kello 8.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329. – Vaatimusmäärittelydokumentin loppurutistus tehdään torstaina 31.1. klo 14.15-16 Kumpulassa. Tapaaminen Exactumin aulassa.	
8. Kokouksen päättäminen – Kokous päättyi 17.55.	pj