

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Pvä, aika	Pe 1.2.2008 8.15 – 9.45
Paikka	Aleksandria, 329
Osallistujat (pj, siht)	[X] Juhani Haavisto (ohjaaja) [X] Lauri Auvinen [X] Juha-Pekka "JP" Järvenpää [X] Niko Kiirala [X] Samu Kytöjoki [X] Tia Määttänen [X] Juhani "Jumssi" Markkula
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Kts. kohta
1.	
2.	
3.	
4.	

Avoimet asiat	Kts. kohta
1. Projektin työmäärän arviointi	2
2. Riskianalyysi	3
3. Käytettävä tietokanta ja ohjelmointikieli	3
4.	

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Järjestelmän komponentteihin jaon suunnittelu		Samu, Lauri, Juha-Pekka
2. Tietokannan suunnittelu		Jumssi
3. Käyttöliittymän suunnittelu		Niko, Tia
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Dagens Agenda	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen - Kokous avattiin 8.18 - Sihteerin valinta - Niko toimii sihteerinä - Esityslistan hyväksyminen - Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan	Pj
2. Vaatimusedokumentti - Mitkä tunnelmat? - Tunnelmat ovat hyvät - Tarvitaan suunnitelmaa projektin vaatimasta työmäärästä	Projektiryhmä
3. Suunnittelu - Projektisuunnitelma - Tialla esitteli projektisuunnitelman luonnosta. - Mietimme riskianalyysiä, pitää selvittää mahdollisia riskejä, niiden todennäköisyyttä, vakavuutta ja torjumista - Tietokanta ja toteutuskielet - Tietokantana MySQL tai PostgreSQL - PostgreSQL paremmin tuettu laitoksella - Toteutuskieletä Java tai PHP - Java servletejä oli käyttänyt ryhmästä harvempi kuin PHP:tä - LDAP-tuki voisi olla ongelma TKTL:n tarjoaman PHP:n kanssa - Tia ja Lauri selvittävät ylläpidon Jani Jaakkolalta LDAP-tuen saamista PHP:hen - Kenelläkään ei vahvaa mielipidettä kummankaan puolesta tai kumpaakaan vastaan - Suunnitteludokumentti - Käytiin ohjelmistotuotantoprojektin sivuilta läpi, mitä kaikkea suunnitteludokumenttiin kuuluu - Lauri, Juha-Pekka, Samu ja Jumssi suunnittelevat arkkitehtuuria - Tia ja Niko suunnittelevat käyttöliittymää - Arkkitehtuurisuunnitelma - Mietittiin järjestelmän jakoa komponentteihin vaatimusmäärittelydokumentissa olevan järjestelmän yleiskuvan mukaan - Järjestelmän osat saattaisivat pitää yhteyttä saman rajapinnan kautta, jolla järjestelmään voi liittää ulkopuolisia käyttöliittymiä - Keskusteltiin järjestelmän ulkoisiin rajapintoihin tarvittavasta tietoturvasta - Sähköposti ja db:n lähetyksärajoitukset - Aiheuttaako db:llä oleva rajoitus sähköpostien lähettämisestä vain TKTL:n osoitteisiin ongelmia järjestelmän sähköpostitoiminnallisuudelle, etenkin sähköpostilistojen hallinnalle? - Tietokanta	

- Suunnitelmassa on talletettavista asioista vaatimuksia, jotka ovat tietokannan puolelta ongelmallisia. - Tietokannan suunnitleminen voisi selkeyttää, mitä kaikkea järjestelmän ulkoisten rajapintojen pitäisi tehdä - Jumssi suunnittelee kantaa - Järjestelmän jako komponentteihin - Samu, Lauri ja Juha-Pekka suunnittelevat maanantaina klo. 12 Kumpulassa - Käyttöliittymäsuunnittelu - Tia, Niko ja Samu suunnittelevat kokouksen jälkeen	
4. Projektin käytännön asioita - Asiakas tavataan ma 4.1. Aleksandriassa, sali 329 (klo 17). Mahdolliset vaatimusmäärittelyn korjaukset tehdään keskiviikoksi 6.1. - Niko johtaa kokouksen - Jos kokous jatkuu yli 18:00, ainakin Samu ja Lauri joutuvat poistumaan kesken	
5. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät - Aikataulun tarkistus - Projekti vaikuttaa etenevän aikataulussaan - Projektsuunnitelman ja pääsiäisviikon ilmaiseminen aikataulussa tarvitsee suunnittelua - Keskusteltiin testauksen paikasta aikataulussa - Juhani: kannattaa tehdä paljon testausta - Demo asiakkaalle voitaisiin järjestää viikkoa ennen ohtuprojektien yhteistä demotilaisuutta - Milloin on ohtuprojektien yhteinen demotilaisuus? - Luokkakaavion tekeminen	Tia
6. Seuraavat kokoukset - seuraava kokous maanantaina 4.2. klo. 16.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329	
7. Kokouksen päättäminen - Päätettiin kokous 9.37	Pj