

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä, kurre
Päivä, aika	Ma 04.2.2008 kello 16.15 – 18.45
Paikka	Aleksandria, 329
Osallistujat	[x] Tia Määttänen [x] Lauri Auvinen [x] Juha-Pekka 'JP' Järvenpää [x] Niko Kiirala, puheenjohtaja [x] Samu Kytöjoki [x] Juhani 'Jums' Markkula [] Juhani Haavisto, ohjaaja
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Katso kohta
1. Käytettävä ohjelmointikieli on PHP	4.
2.	
3.	
4.	
5.	

Avoimet asiat	Katso kohta
1.	
2.	
3.	
4.	

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Vaatimusmäärittelydokumentin päivitys	Ke 6.2. 2008	JP
2. Roolien välisiä suhteita -kaavion päivitys	Ti 5.2. 2008	Jumssi
3. Vaatimusdokumentin kuvan 4 päivitys	Ti 5.2. 2008	Tia
4. Testausluento 5.2. kl 10 – 12 BK106	Ti 5.2.2008	
5. Vaatimusmäärittelydokumentti valmis	Ke 6.2.2008	Projektiryhmä
6. Arkkitehtuurisuunnitelma		Samu, Lauri, JP, Jumssi
7. Käyttöliittymän suunnittelu		Niko, Tia
8. Tietokannan suunnittelu		Jumssi

Asia	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.21. - Sihteerin valinta Sihteeriksi valittiin Jumssi. - Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin.	pj
2. Projektin eteneminen - LDAP-tuki Selvisi, että tuki PHP:lle DB-palvelimella saadaan ja voimme siis käyttää tekniikkaa. - Arkkitehtuurisuunnitelma Arkkitehtuurisuunnitelma esiteltiin, jossa järjestelmä jaettiin suuriin komponentteihin ja niiden tarjoamiin palveluihin. Todettiin, että komponentteja täytyy vielä erikseen pilkkoa pienemmiksi. - Käliprototyyppi Kaksipalstainen käyttöliittymän prototyyppi esiteltiin. Näkymä oli tilanteesta, jossa rekisteröimätön käyttäjä katselee yksittäisen tapahtuman tietoja. - Tietokanta Tietokantakaavio vaikutti olevan pätevä. Vaatii muutoksia uusien ja muuttuneiden vaatimusten johdosta.	JP Lauri, JP, Samu Niko, Tia Jumssi
3. Asiakas (saapui 17 aikaan) - Vaatimusmäärittely Kävimme läpi asiakkaan kommentit, joista löysimme useita virheitä ja puutteita määrittelystä. Samalla syntyi joitain uusia vaatimuksia (esim. tapahtumakalenterin RSS-feed); ainakin kolme uutta käyttötapausta syntyi ja kolme poistui. Majordomo-listojen hallinta todettiin hankalaksi db-palvelimen ympäristön takia, mutta jätettiin määrittelyyn matalalle prioriteetille. Juhani oli toimittanut listan kommentteja määrittelydokumenttia koskien, jotka käytiin läpi pikaisesti johtaen myös muutamaan joihinkin muutoksiin dokumentissa. Suurin osa samoista tuli ilmi jo asiakkaan kommentteista. Muutokset tehdään viimeistään ke 6.2. mennessä ja hyväksytetään asiakkaalla. Tämän jälkeen dokumentti jäädytetään.	projektiryhmä, asiakas

- Käyttöliittymä Asiakas havanoillisti projektiryhmälle käyttöliittymän toivottuja ominaisuuksia vanhasta järjestelmästä esimerkkinä. Käyttöliittymän demo sovittiin perjantaiksi 15.2. klo 9.00	asiakas projektiryhmä, asiakas
4. Tekniikat - Ohjelmointikielenä päätettiin käyttää PHP:tä, koska projektiryhmäläisillä on siitä enemmän kokemusta ja LDAP-este ratkesi.	projektiryhmä
5. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät - Tehtävät seuraavalle kerralle Sovitut tehtävät on lueteltu sivulla 1. - Testausluento ti 5.2. kl 10 - 12	projektiryhmä
6. Seuraavat kokoukset - Seuraava kokous on perjantaina 08.2. kello 8.15 alkaen Aleksandriassa, sali 333.	
7. Kokouksen päättäminen - Kokous päättyi 18.45.	pj