

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä, kurre
Päivä, aika	Pe 15.2.2008 kello 8.15 – 10.00
Paikka	Aleksandria, 329
Osallistujat	[x] Tia Määttänen, puheenjohtaja [x] Lauri Auvinen, sihteeri [x] Juha-Pekka 'JP' Järvenpää [x] Niko Kiirala [x] Samu Kytöjoki [x] Juhani 'Jumssi' Markkula [x] Juhani Haavisto, ohjaaja
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Katso kohta
1.	
2.	

Avoimet asiat	Katso kohta
1.	
2.	

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Vaatimusdokumentin päivitys	Ma 18.2.	JP
2. Tietokantakaavion päivitys	Ma 18.2.	Jumssi
3. Testaussuunnitelman runko	Ma 18.2.	Jumssi
4. Työtuntien lähettäminen Tialle	La 16.2.	kaikki
5. Tietokantatunnuksen selvittäminen	Ma 18.2.	JP
6.		

Asia	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen 8.17 - Sihteerin valinta Sihteeriksi valittiin JP. - Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin.	pj
2. Ulkoisen rajapinnan toteutus Esiteltiin cakePHP:n käyttöä rajapinnan toteuttamiseksi. Myös muita MVC-kehysä voidaan käyttää.	Jumssi
3. LDAP Lauri kertoi tehneensä esimerkkiskriptin, joka käyttää HY:n LDAP-palvelinta opiskelijan tietojen hakemiseen.	Lauri
4. Suunnittelun eteneminen SVN:n pystytys SVN:n pystytys ei ollut vielä mahdollista laitoksen palvelinten tietomurron takia. - Suunnitteludokumentin aukot Näkymien kokoonpano täytyy kirjoittaa auki. Käyttäjähallinnalle ja tapahtumakalenterille kirjoitetaan näkymä/toimisto -listaukset. Näkymistä kirjataan mitä tietokantakyselyitä esittämiseen tarvitaan ja mitä lomakkeita sisältää. Näkymät laitetaan vastaamaan vaatimusmäärittelyä. Viittaukset näkymistä toisiin kirjataan. Listataan sivuilla esiintyvät toiminnot ja lomakkeidenkäsittelijät. Dokumenttiin kirjataan selvitys yleisesti käytetystä suunnittelumallista eli MVC:stä. Kirjataan millä tekniikoilla sivut esitetään. Mainitaan myös toteutusympäristö eli mikä tietokanta, mikä ohjelmointikieli. - Testaussuunnitelma Testaussuunnitelma käydään läpi suunnitteludokumentin katselmoinnissa. CakePHP:ta voidaan käyttää yksikkötestaukseen.	JP Samu Jumssi
5. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät Projekti on aikataulussa	Tia Projektiryhmä

6. Käyttöliittymädemo asiakkaalle - Samu esitteli käyttöliittymädemoa asiakkaalle. - Asiakkaan kommentteja: Jäsenen etunimi ja kutsumanimi oltava eri kenttiä. Jäsenyyden tulisi kirjautua heti kun jäsenmaksu on tilattu eikä sitten kun lasku on kirjattu maksetuksi. Päätettiin, että jäseneksi hyväksymistä odottavat saavat ilmoittautua myös vain jäsenille tarkoitettuihin tapahtumiin. Tapahtuman luonnista puuttuu valinnaisten kenttien lisääminen. Tapahtumakalenterin yleisnäkymään linkit yksittäisten tapahtumien tietoihin. Tapahtumapohjat puuttuvat käyttöliittymästä kokonaan. Tapahtuman tietoihin lista ilmoittautuneiden nimistä. Toiminto poistuu muilta kuin virkailijoilta jonkin ajan päästä. Tapahtumalistaukseen vasempaan menuun valinta, näytetäänkö vanhoja tapahtumia. - Asiakas kommentoi myös vaatimusmäärittelydokumenttia. Muutokset päivitetään dokumenttiin ja siitä lähetetään päivitetty versio asiakkaalle. - Seuraava asiakastapaaminen päätettiin pitää ma 25.2. klo 17.15.	Samu
7. Seuraavat kokoukset - Seuraava kokous on maanantaina 18.2. kello 16.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329.	
8. Kokouksen päättäminen - Kokous päättyi 10.00	pj