

Projekti	TKO-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Aika	Pe 22.2.2008 kello 8.15 – 10.00
Paikka	Aleksandria, sali 329
Osallistujat	[x] Tia Määttänen, puheenjohtaja [x] Lauri Auvinen [x] Juha-Pekka 'JP' Järvenpää [x] Niko Kiirala [x] Samu Kytöjoki, sihteeri [x] Juhani 'jumssi' Markkula [x] Juhani Haavisto, ohjaaja
Jakelu/ julkisuus	projektiryhmä, ohjaaja, web

Päätökset	Katso kohta
1. Suunnitteludokumentin katselmointi	6

Avoimet asiat	Katso kohta

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Kuluneen viikon työtunnit sähköpostitse Tialle	La 23.2.2008	Kaikki
2. Omiin näkymiin liittyvien lomakkeenkäsittelijöiden kirjaus suunnitteludokumenttiin	Ma 25.2.2008	Lauri, Niko, Samu, Tia
3. Malli sähköpostin lähetykseen	Ma 25.2.2008	JP
4. Käyttöliittymädemon puuttuvat osat	Ma 25.2.2008	Samu
5. Testaussuunnitelma integrointi- ja järjestelmätestauksen osalta	Ma 25.2.2008	jumssi
6. Koodausohjeen päivittäminen		Lauri
7. SVN-ohjeet kootusti wikiin		JP

Asia	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen Kokous alkoi 8.19. - Sihteerin valinta Sihteeriksi valittiin Samu. - Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin.	Puheenjohtaja
2. Ulkoisen rajapinnan tekniikka ja LDAP:n tilanne - Ulkoinen rajapinta PHP:ssä on valmis tuki SOAP:lle joten rajapinnan toteutus SOAP:ia käyttäen pitäisi olla suoraviivaista. Itse rajapinta on kuitenkin vielä määrittelemättä. - LDAP HY:n LDAP palvelimelta saadaan tieto mm. käyttäjän etu- ja sukunimestä ja pääainelaitoksesta. LDAP-tuen pitäisi olla myöskin nyt käytössä laitoksen PHP:ssa.	Lauri
3. RSS ja sähköpostin lähetys - RSS JP esitteli RSS-syötettä luovan testisovelluksen. RSS-syötteen luonti PHP:ssä näytti olevan hyvin yksinkertaista. - Sähköpostin lähetys Malli sähköpostin lähetyksestä ei ollut vielä toistaiseksi valmiina.	JP
4. Suunnittelun eteneminen - Tietokannan luonti Tietokannan luontilauseet ja tietojen kuvaukset ovat valmiina wikissä. Itse tietokantaa ei ole vielä luotu, koska etäyhteydet laitoksen palvelimiin eivät ole olleet vielä kunnossa viime viikkoisen tietomurron jäljiltä. - Koodaustyyli ja phpDocumentor Alustava koodauksen tyyliohje löytyy wikistä. Lauri täydentää sitä myöhemmässä vaiheessa. phpDocumentor vaikuttaa toimivalta ja helpolta dokumentointityökalulta. Se otetaan käyttöön API-kuvausten luontia varten. - Jäljellä olevat näkymät Nämä on listattu wikissä käyttöliittymäsuunnittelun alla. - Testaussuunnitelma Testaussuunnitelman runko on wikissä. - Selvittämättömät asiat Asiaa ei käsitelty kokouksessa.	jumssi Lauri Niko, Tia, Lauri jumssi Projektiryhmä

5. Projektin käytännön asioita – Seuraava asiakastapaaminen Seuraava asiakastapaaminen on maanantaina 25.2 kello 17.00 alkaen. Tässä tilaisuudessa asiakkaalle esitellään demoon tehdyt muutokset ja uudet näkymät. Tämä on oikeastaan myös asiakkaan viimeinen tilaisuus tehdä muutoksia vaatimusmäärittelyyn. – Demon tilanne Puuttuvat näkymät on listattu wikissä käyttöliittymäsuunnittelun alla. Jotkin käyttöliittymän kohdat vaativat myös asiakkaalta selvitystä, joka saadaan seuraavan asiakastapaamisen jälkeen. – Mitä muuta asiakastapaamisessa olisi hyvä käydä läpi? Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa ennen asiakkaan saapumista.	Projektiryhmä Samu Projektiryhmä
6. Muut esille tulevat asiat – SVN on nyt pystytetty JP:n palvelimelle. Ohjeet SVN:n käytöstä on lähetetty sähköpostitse ryhmän jäsenille. Ohjeet olisi hyvä saada kootusti myös wikiin. – Katselmointitilaisuus pidetään perjantaina 29.2 kello 8.15. Katselmoinnin tarkoituksena on löytää suunnitteludokumentin virheet, puutteet ja epäloogisuudet. Katselmointi tehdään wikissä olevalle suunnitteludokumentille. – Suunnitteludokumenttia käydään läpi yhdessä ennen katselmointitilaisuutta keskiviikkona 27.2 kello 16.00 exactumissa. – Suunnitteludokumenttiin ei saa tehdä muutoksia enää torstain 28.2 kello 8.00 jälkeen ennen katselmointia. Tämä aika on varattu suunnitteludokumenttiin tutustumista ja katselmointiin valmistautumista varten.	JP Projektiryhmä Projektiryhmä
7. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät – Tehtävät seuraavalle kerralle Sovitut tehtävät on lueteltu sivulla 1.	Projektiryhmä
8. Seuraavat kokoukset – Seuraava kokous on maanantaina 25.2 kello 16.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329	
9. Kokouksen päättäminen – Kokous päättyi 10.01.	Puheenjohtaja