

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä, kurre
Päivä, aika	Ma 25.2.2008 kello 16.14 – 17.57
Paikka	Aleksandria, 329
Osallistujat	[] Tia Määttänen [x] Lauri Auvinen [x] Juha-Pekka 'JP' Järvenpää [x] Niko Kiirala [x] Samu Kytöjoki, puheenjohtaja [x] Juhani 'Jums' Markkula, sihteeri [x] Juhani Haavisto, ohjaaja
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Katso kohta
1. Vaatimusmäärittelydokumentti jäädytetään tämän palaverin mahdollisten muutoksien jälkeen.	6
2.	
3.	
4.	
5.	

Avoimet asiat	Katso kohta
1. Onnistuuko CakePHP:n käyttö	
2.	
3.	
4.	

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Kuvaus autentikaation metodeista	27.2.2008	Jumssi
2. Ulkosen rajapinnan kuvaus	27.2.2008	Lauri
3. Uusien jäsenmaksukausien lisäys suunnitteludokumenttiin	27.2.2008	Samu
4. send_unsubscribe mailerin kuvaukseen	27.2.2008	JP
5. Suunnitteludokumentin katselmointiin valmistautuminen (katso kohta 3.)	29.2.2008	Projektiryhmä

Asia	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.14. Sihteerin valinta Sihteeriksi valittiin Jumssi. Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin.	pj
2. Projektin eteneminen - työtunnit ja aikataulu Työtunteja voi taas kirjata yliopiston kirjanpitojärjestelmään. Totesimme aikataulusta, että olemme siinä myöhässä. Suunnitteludokumentti vaatii vielä paljon työstöä.	projektiryhmä
3. Suunnitteludokumentti - mitä keskiviikoksi Dokumenttia käytiin läpi silmäillen uusia ja puuttuvia osia. Dokumentti huomattiin näyttävän aika sekavalta. Muokataan sen otsikot jne parempaan kuntoon. JP teki arkkitehtuurisuunnitelmaan sähköpostin lähetykseen kuvauksen sen metodeista. Lisätään "send_unsubscribe". Autentikaatiosta olisi hyvä saada samantapainen kuvaus. Näkymät ja siis niiden lomakkeenkäsittelijät pitäisi jakaa controller-luokkiin ja keksiä niille eng. nimet (eli luokkien ja metodien nimet) Uusien jäsenmaksukausien lisäys puuttu dokumentista. Ulkoiselta rajapinnalta puuttuu kuvaus täysin. Keskiviikon tapaaminen aloitetaan jo klo 15, myöhemmin paikalle tuleville ilmoitetaan tarkempi sijainti. - tarkastustilaisuus Kävimme läpi tarkastustilaisuuden ohjeistuksen ja jaoimme projektiryhmän jäsenille seuraavanlaiset syventymisalueet, jotka kattavat näkymät, niihin liittyvät tapahtumakäsittelijät sun muut: Jäsentieto-osion listaukset -> Niko Jäsentieto-osion muut -> Lauri Kalenterin peruskäyttäjän näkymät -> JP Kalenterin virkailijan näkymät -> Jums	Projektiryhmä

Muut osat ja Tian alue käydään läpi keskiviikkona	
4. Testaussuunnitelma Integraatio- ja järjestelmätestauksen osiot ovat vielä keskeneräiset ja loput osiot ovat vielä tekemättä.	Jumssi
5. Seuraavan kerran tehtävät Tehtävät on lueteltu sivulla 1.	projektiryhmä
6. Asiakas / Muut esille tulevat asiat Asiakas saapui paikalle 17:07. Samu esitteli käyttöliittymädemoasiakkaalle. Suurin osa näkymistä oli jo tarpeeksi hyviä. Sähköpostin lähetysnäkömään voisi lisätä kentät käyttäjätunnukselle ja salasanelle, joilla smtp-palvelimelle otetaan yhteys. Jäsenyyskausien lisäysnäkömässä tarpeelliset kentät ovat alkamisaika (esitetyttynä seuraavaan 1.8. päivämäärään eli jäsenkauden alkuun), hinta, kausien määrä ja jäsenyyppi. Tapahtuman lisäkenttien vaihtoehtoisiksi, monivalinta (radio), yhden rivin tekstikenttä, usean rivin textarea ja checkboxit. Virkailijan tapahtumanäkömään esimerkiksi linkki ilmoittautujamäärästä toiselle sivulle, jossa on listattuna ilmoittautujat lisäkenttineen. Käyttäjä ei voi maksaa uusia jäsenkausia, jos jokin sellainen on sillä hetkellä voimassa. Asiakkaalle ilmoitettiin, että tämä on viimeinen hetki vaikuttaa määrittely dokumenttiin eli se jäädytetään tämän jälkeen. Tämä hyväksyttiin. Seuraava tapaaminen asiakkaan kanssa sovitaan sähköpostitse, mutta alustavasti 26.3. vaikutti lupaavalta järjestelmän alustavaa demoa varten.	Samu
7. Seuraavat kokoukset Suunnitteludokumentin työstöä keskiviikkona 27.2. klo 15 Exactumissa. Suunnitteludokumentin katselmointi perjantaina 29.2. klo 8.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329	
8. Kokouksen päättäminen Kokous päättyi 17.53.	pj