

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä, kurre
Päivä, aika	Ma 10.3.2008 kello 16.15 – 17.45
Paikka	Aleksandria, 329
Osallistujat	[x] Tia Määttänen, puheenjohtaja [x] Lauri Auvinen, sihteeri [x] Niko Kiirala [x] Samu Kytöjoki [x] Juhani 'Jums' Markkula [x] Juha-Pekka 'JP' Järvenpää [x] Juhani Haavisto, ohjaaja
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Katso kohta
Toteutus alkaa	2.
Testaussuunnitelman tarkastus	2.

Avoimet asiat	Katso kohta
1. Mallit	2.
2. Seuraavan asiakastapaamisen tarkka ajankohta	4.
3.	
4.	

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
Autentikointiohjaimen toteutus loppuun	14.3.2008	Jums
Parametrien välitys ohjaimissa ja suunnitteludokumentin virheiden korjausta	14.3.2008	Samu
Screenshotit, sivusiirtymäkaavio	14.3.2008	Tia
UsersController-ohjaimen toteutus	14.3.2008	Niko
PaymentsController-ohjaimen toteutus	14.3.2008	JP
CalendarEventsController & RegistrationsController-ohjaimien toteutus	14.3.2008	Lauri

Asia	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.15 - Sihteerin valinta Sihteeriksi valittiin Lauri - Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin.	pj
2. Projektin käytännön asioita - Mallien puuttuminen suunnitteludokumentin pahin aukko Tulevat aika pitkälti esille toteutusvaiheessa. Kustakin mallista kerrotaan mikä on sen tehtävä ja sen tarjoamat palvelut. - Toteutus alkaa Osa ryhmästä tekee vielä suunnitteludokumenttia samalla. - Testaussuunnitelman tarkastus Jokainen tarkastaa testaussuunnitelman itsenäisesti 17.3 alkaen ja lähettää kommenttinsa sähköpostilla viimeistään 19.3.	Projektiryhmä projektiryhmä projektiryhmä
3. Projektin toteutus - Tietokanta Tultiin siihen tulokseen, että olisi hyvä jos jokaisella ryhmäläisellä olisi oma testitietokantansa. Näin minimoidaan toisten tekemien virheiden vaikutusta omaan työskentelyyn. - Ohjaimien toteutus Toteutus alkaa ohjaimien toteutuksella. Sovitut tehtävät ovat sivulla 1 ja perjantaiksi olisi tarkoitus saada jotain aikaan.	projektiryhmä projektiryhmä
4. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät - Katsaus aikatauluun Tunteja on kertynyt tähän mennessä hyvin. Asiakas tavataan alustavasti viikolla 14. - Tehtävät seuraavalle kerralle Sovitut tehtävät on lueteltu sivulla 1.	pj projektiryhmä

5. Seuraavat kokoukset – Seuraava kokous on perjantaina 14.3. kello 08.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329.	pj
6. Kokouksen päättäminen – Kokous päättyi 17.45	pj