

[illegible]

Asia	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen – Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen 8.16 – Sihteerin valinta Sihteeriksi valittiin JP. – Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin.	pj
2. Suunnitteludokumentti – Suunnitteludokumentti siirretään PDF-muotoon tässä vaiheessa. – Wikissä oleva versio jäädytetään perjantaina 14.3. ja ensimmäinen versio PDF-muotoisesta suunnitteludokumentista on valmis maanantain kokouksessa.	Samu, Tia
3. Toteutus – CalendarEventsController, UsersController ja AuthenticationsController olivat hyvällä mallilla. PaymentsController on myös hyvällä alulla. – LDAPiin ja RESTiin löytyy kuulemma CakePHP-esimerkkejä.	Projektiryhmä
4. Toteutuksen eteneminen – Lauri jatkaa CalendarEventsControllerin toteutusta – JP jatkaa PaymentsControllerin toteutusta – Jumssi toteuttaa RegistrationsControllerin – Sovittiin koodin tyylistä seuraavaa: – Sisennykset 4 merkin tabeilla – Hakasulkeet omille riveilleen – Käytetään latin1- eli iso-8895-1 -merkistökoodausta – Kirjataan suunnitteludokumentin malleihin tietoa kun mallit syntyvät – Toteutusprioriteetti määriteltiin siten, että tärkeintä on saada jäsensivujen toiminnot ja tapahtumakalenteri toimimaan. Pienimmällä prioriteetilla ovat MailerController ja	Projektiryhmä

ExternalInterfaceController – Samu toteuttaa jäsentietojärjestelmän ulkoasun – Tia toteuttaa tapahtumakalenterin ulkoasun	
5. Projektin käytännön asioita – Kaikki ryhmän jäsenet ovat äkillisesti ryhtyneet irkkaamaan.	Samu
6. Seuraavat kokoukset – Seuraava kokous on maanantaina 17.3. kello 16.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329.	
8. Kokouksen päättäminen – Kokous päättyi 10.00	pj