

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Pvä, aika	Ma 17.3.2008 16.15 – 17.45
Paikka	Aleksandria, 329
Osallistujat (pj, siht)	[] Juhani Haavisto (ohjaaja) [X] Lauri Auvinen [] Juha-Pekka "JP" Järvenpää [X] Niko Kiirala [X] Samu Kytöjoki [X] Tia Määttänen [X] Juhani "Jumssi" Markkula
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Kts. kohta
1.	
2.	
3.	
4.	

Avoimet asiat	Kts. kohta
1.	
2.	
3.	
4.	

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. CalendarEventsController		Lauri
2. PaymentsController		JP
3. RegistrationsController		Jumssi
4. UsersController		Niko
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Dagens Agenda	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen - Kokous avattiin 16.15 - Sihteerin valinta - Niko toimii sihteerinä - Esityslistan hyväksyminen - Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan	Pj
2. Projektin eteneminen - Suunnitteludokumentti - Suunnitteludokumentti on. Laitoksen tulostin tehnyt varsin sotkuista jälkeä kuvista. - Suunnitteluvaiheen mittaustiedot - Samu esitteli suunnitteludokumentista kirjatut mittaustiedot. Sivu-, sana- ja kuvamäärä on vielä päivittämättä JP:n tuottaman PDF-version mukaiseksi	
3. Testaussuunnitelma - Testaussuunnitelma on melko valmis. Kaikilta kaivataan kommentteja suunnitelmaan. - CakePHP:n testausjärjestelmä ohjaimille on melko hyödytön, lähinnä osaa tehdä useita sivuhakuja kerralla ja näyttää tulokset yhdellä sivulla. Tähän voisi käyttää jotain muuta testijärjestelmää, joka osaa hakea nettisivuja automaattisesti ja tarkastaa saadun vastauksen.	
4. Toteutus - Aikataulun mukaan toteutukseen on jäljellä yksi työviikko, joka on jakautunut kahdelle viikolle pääsiäisloman vuoksi. - LDAP:n käyttö - LDAP:ia voisi käyttää uusia tunnuksia luodessa sen tarkistamiseen, että annettu yliopiston käyttäjätunnus on olemassa. - Lauri oli tutustunut LDAP Datasource for CakePHP:hen, joka vaikutti käyttökelpoiselta LDAP:n käyttöön. - Jums demosi tapahtumaan ilmoittautumista - Lauri demosi tapahtuman luontia ja commitoi sen versionhalintaan - Niko demosi käyttäjätietojen muokkausta - Vakiopaikkojen hallinta puuttuu suunnitteludokumentista - Kalenteritapahtumien RSS-listausta ei ole määritelty mihinkään ohjaimeen suunnitteludokumentissa	
5. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät - Mietittiin seuraavan asiakastapaamisen ajankohtaa. Perjantai 4.4. vaikuttaisi hyvältä. - CakePHP:n detusetusivulla on linkki CakeSchwagiin, josta saa vaikka mitä cafepressin tuotteita Caken logolla	

6. Seuraavat kokoukset - seuraava kokous perjantaina 28.3. kello 8.15 alkaen Aleksandriassa, sali 333	
7. Kokouksen päättäminen – Päätettiin kokous 17.27	Pj