

Projekti	TKO-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Aika	Pe 28.3.2008 kello 8.15 – 10.00
Paikka	Aleksandria, sali 333
Osallistujat	[x] Juhani Haavisto, ohjaaja [x] Lauri Auvinen, puheenjohtaja [x] Juha-Pekka 'JP' Järvenpää [x] Niko Kiirala [x] Samu Kytöjoki, sihteeri [] Tia Määttänen [x] Juhani 'Jums' Markkula
Jakelu/ julkisuus	projektiryhmä, ohjaaja, web

Päätökset	Katso kohta
1. Mallien metodien dokumentointi	2
2. Koodikatselmointia ei pidetä toistaiseksi	5

Avoimet asiat	Katso kohta
1. Demotilaisuuden ohjelma	

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Ohjainkaavion päivitys ajan tasalle	Ma 31.3.2008	Lauri
2. Tapahtumakalenterin ja jäsentietojärjestelmän layouttien yhdenmukaistaminen	Ma 31.3.2008	Samu / Tia
3. UsersController valmis demottavaksi	Pe 4.4.2008	Niko
4. PaymentsController valmis demottavaksi	Pe 4.4.2008	JP
5. CalendarEventsController valmis demottavaksi	Pe 4.4.2008	Lauri
6. RegistrationsController valmis demottavaksi	Pe 4.4.2008	Jums
7. ExternalInterfaceController toteutus		Samu
8. MailerController toteutus		Tia

Asia	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen – Kokouksen avaaminen Kokous alkoi 8.17. – Sihteerin valinta Sihteeriksi valittiin Samu. – Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin.	Puheenjohtaja
2. Toteutusvaiheen tilanne pääsiäisen jälkeen – Mitä valmiina? Mitä puuttuu ja mitkä osat ovat etusijalla – UsersController: Rekisteröityminen ja omien tietojen muokkaus toimivat. Käyttäjälistaukset toimivat osittain. Haku ei toimi. – PaymentsController: Pahasti kesken, mitään erityisen toimivaa ei ole tällä hetkellä. – CalendarEventsController: Tapahtumien listaus toimii. Uusien tapahtumien lisäys ja muokkaus toimii ilman lisätietokenttiä. Tapahtumapohjia ei vielä ole. – RegistrationsController: Ilmoittautuminen toimii ilman lisätietoja. Ilmoittautuneiden listaus ja ilmoittautumisen peruminen toimii. Ilmoittautumisen muokkaus ei toimi. – AuthenticationsController: Toimii. – Puuttuvat mallit suunnitteludokumenttiin Mallien julkiset metodit dokumentoidaan kommentoimalla metodit phpDocumentorin vaatimalla tavalla. phpDocumentor luo sitten metodeista API-kuvaukset.	Projektiryhmä
3. ExternalInterfaceController ja MailerController – Kummankaan toteutusta ei ole vielä aloitettu Samu aloittaa ExternalInterfaceControllerin toteutuksen. MailerController jää Tian vastuulle. – Voidaanko ulkoisen rajapinnan toteuttaminen aloittaa jo? Kyllä. – LDAP:n kohtalo eli onko sille järkevää käyttöä Vaikuttaa siltä että LDAP:ia ei käytetä koska ei ole tiedossa kuinka sitä kannattaisi hyödyntää.	Projektiryhmä
4. Projektin käytännön asioita – Asiakas tavataan seuraavan kerran perjantaina 4.4 klo 9-10 Tähän tapaamiseen olisi tarkoitus saada jokseenkin toimiva esittelyversio järjestelmästä valmiiksi. – Koodaamista ja testaamista yhdessä ensi viikolla jos sopiva ajankohta löytyy? Pidetään tarvittaessa tapaaminen joko Aleksandriassa tai Ircissä ensi viikon tiistai-iltana.	Projektiryhmä

5. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät – Katsaus aikatauluun Toteutusta varten on aikaa vielä kolme viikkoa. Integrointi- ja järjestelmätestauksen pitäisi alkaa ensi viikolla. – Koodikatselmointi? Päätettiin että koodin katselmointia ei järjestetä toistaiseksi sillä koodi muuttuu vielä paljon. Muutenkin katselmoitavaa aluetta on rajattava, sillä koodia on paljon. – Tehtävät seuraavalle kerralle Sovitut tehtävät on lueteltu sivulla 1.	Puheenjohtaja, Projektiryhmä
6. Muut esille tulevat asiat – Ohjainkaavio on puutteellinen. Lauri päivittää sen ajan tasalle. – UsersController: lisätään metodi find, joka toteuttaa käyttäjien haun. Metodi new on nimetty metodiksi add. Metodi save yhdistetään metodiin add. Metodit modify AlterPrivileges ja ChangePassword yhdistetään metodiin edit. – CalendarEventsController: Lisätään metodi tapahtumakalenterin hallintaa varten. – ExternalInterfaceController: Päivitetään vastaamaan ulkoisen rajapinnan metodien kuvausta. – Luokkien kommentaissa kenttää @author voisi käyttää tässä vaiheessa siten että se sisältää luokan toteuttaneen henkilön nimen.	Projektiryhmä
7. Seuraavat kokoukset – Seuraava kokous on maanantaina 31.3 kello 16.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329	
8. Kokouksen päättäminen – Kokous päättyi 9.44.	Puheenjohtaja