

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä, kurre
Päivä, aika	Ma 31.3.2008 kello 16.15 – 17.45
Paikka	Aleksandria, 329
Osallistujat	[x] Tia Määttänen, puheenjohtaja [x] Lauri Auvinen [x] Juha-Pekka 'JP' Järvenpää [x] Niko Kiirala [x] Samu Kytöjoki, sihteeri [x] Juhani 'Jums' Markkula [x] Juhani Haavisto, ohjaaja
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Katso kohta
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Avoimet asiat	Katso kohta
1. Järjestelmätestauksen testitapaukset ja syötteen	3
2. Kaljoittelun ajankohta	6
3. LDAP: käytetäänkö ja miten	2
4.	

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Layouttien yhdenmukaistaminen	4.4.2008	Samu / Tia
2. UsersController valmis demottavaksi	4.4.2008	Niko
3. PaymentsController valmis demottavaksi	4.4.2008	JP
4. CalendarEventsController valmis demottavaksi	4.4.2008	Lauri
5. RegistrationsController valmis demottavaksi	4.4.2008	Jums
6. ExternalInterfaceController toteutus		Samu
7. MailerController toteutus		Tia

Asia	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.18. - Sihteerin valinta Sihteeriksi valittiin Jums. - Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin.	pj
2. Demon suunnittelu - Kuka demoaa Lauri ja Samu hoitavat demoamisen asiakkalle perjantaina 4.4. klo 9-10. He myös valmistelevat ja testaavat demon päivää aikaisemmin torstaina. - Mitä demotaan Peruskäyttötapaukset eli käyttäjän lisäys ja muokkaus, kirjautuminen, kalenteritapahtuman luominen ja siihen ilmoittautuminen jne. Maileria ja ulkoista rajapintaa ei demota ollenkaan. Lisäksi pois jätetään ainakin unohtuneen salasanan vaihto, ilmoittautumisen muokkaaminen sekä avec-ilmo. - LDAP:in käytöstä luopuminen sovittava asiakkaan kanssa LDAP vaikuttaa hieman turhalta. Kysytään asiakkaalta jätetäänkö pois vai tarkistetaanko vain tunnuksen olemassaolo ja mitä tapahtuu, jos löytyy tai ei löydy.	projektiryhmä
3. Projektin käytännön asioita Koodaamista yhdessä tapahtuu irkin välityksellä tiistaina 1.4. klo 20 eteenpäin. Integrointitestausta suoritetaan samalla järjestelmää koodatessa käyttämällä tuotoksia ja sitä ei todennäköisesti ole tarvetta tai pysty erityisesti kooditette tehdäkään. Järjestelmätestaus aloitetaan, kun lopulliset järjestelmään hyväksytyt ominaisuudet ovat saatu valmiiksi. Testi tapauksia tai oikeastaan niiden syötteitä pitäisi etukäteen suunnitella.	
4. Koodikatselmointi Koodikatselmointi tehdään 14.4., jolloin käydään läpi kaikki tuotettu koodi silmäillen erityisesti koodin kommentointia. Lisäksi katsotaan onko yksikkötesteissä puutteita.	projektiryhmä

5. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät Seuraavan kerran tehtävät löytyvät sivulta 1.	projektiryhmä
6. Muut esille tulevat asiat Ilmoille heitettiin idea, että järjestettäisiin kaljojittelua ja keilailua tulevan virallisen demon suunnittelun yhteydessä. Mahdollisesti kahden kolmen viikon päästä.	pj, projektiryhmä
7. Seuraavat kokoukset - Seuraava kokous on perjantaina 4.4. kello 8.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329.	
8. Kokouksen päättäminen - Kokous päättyi 17.53.	pj