

Päätökset	Katso kohta
1. Toteutus valmiina sunnuntaihin mennessä	2.
2. Ulkoinen rajapinta, mailer ja RSS-feed toteutetaan jos keretään	3.

[illegible]

Asia	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.15 - Sihteerin valinta Sihteeriksi valittiin Lauri. - Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin.	pj
2. Toteutus - Sovittiin työn alla olevien osien deadlineksi sunnuntai 13.4. klo 12. - LDAP-yhteys toimii nyt db:ltä ja se on mahdollista toteuttaa - Päivämäärien ja kellonaikojen muotoilut löytyvät tiedostosta format.php - Listaukset myös tekstitiedostoihin - Testisyötteet, testitapauspohja ja raportointi wikiin	kaikki Niko? Jums?
3. Puuttuvat osiot Ulkoinen rajapinta, mailer ja RSS-feed toteutetaan jos keretään. RSS-feed toteutunee ainakin. Mailer on epävarma, koska sähköpostin lähetys ei edelleenkään toimi kuin @cs.helsinki.fi-osoitteisiin	Tia, Samu, Lauri
4. Unohtuneen salasanan lähettäminen käyttäjälle - Miten toteutetaan, jos/kun sähköpostia ei pysty lähettämään? - Aika kriittinen puute järjestelmän kannalta, jos käyttäjä ei pysty muuttamaan unohtunutta salasanaansa itsenäisesti	Projektiryhmä
5. Projektin käytännön asioita - Bugilistaa päivitellään sitä mukaa kun bugeja korjataan ja niiden pitäisi olla korjattuna sunnuntaihin mennessä - Projektiryhmän kanssa keilaamaan Ruusulan keilahalliin (Ruusulankatu 3-5) lauantaina 19.4. klo 19 eteenpäin. Tia hoitaa kahden radan varauksen. - Tavataan torstaina klo 14 eteenpäin Kumpulassa Exactumin aulassa ja toteutetaan porukassa jossain luokassa.	Projektiryhmä
6. Seuraavat kokoukset Seuraava kokous on perjantaina 14.4. kello 08.15 alkaen Aleksandriassa, sali 333.	
8. Kokouksen päättäminen Kokous päättyi 18.00	pj