

Projekti	TKO-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Aika	Pe 11.4.2008 kello 8.15 – 10.00
Paikka	Aleksandria, sali 333
Osallistujat	[x] Juhani Haavisto, ohjaaja [x] Lauri Auvinen, puheenjohtaja [] Juha-Pekka 'JP' Järvenpää [x] Niko Kiirala [x] Samu Kytöjoki, sihteeri [] Tia Määttänen [x] Juhani 'Jums' Markkula
Jakelu/ julkisuus	projektiryhmä, ohjaaja, web

Päätökset	Katso kohta
Unohtuneen salasanan uusinnan toteutus	2
Koodikatselmointi, katselmoitavat osat ja vastualueet	5

Avoimet asiat	Katso kohta
Järjestelmätestauksen toteutus	4

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Katselmoitavat osat valmiina	Su 13.4.2008 kello 12:00	Niko, JP, Lauri, Jums
2. Ulkoisen rajapinnan toteutus	Su 13.4.2008 kello 12:00	Samu
3. Mailerin toteutus	Su 13.4.2008 kello 12:00	Tia
4. phpDocumentorin testaus		Lauri

Asia	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen Kokous alkoi 8.20. - Sihteerin valinta Sihteeriksi valittiin Samu. - Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin.	Puheenjohtaja
2. Unohtuneen salasanan lähetys käyttäjälle - Toteutetaan asiakkaan esittämällä tavalla eli sähköposti lähtee vain cs.helsinki.fi -osoitteisiin. Muiden käyttäjien on vaihdettava salasanaan paikan päällä gurulassa. - Myös jäsenvirkailijoille annetaan oikeus muuttaa käyttäjien salasanoja, mutta ei ylläpitäjien salasanoja ja mahdollisesti ei myöskään toisten jäsenvirkailijoiden salasanoja.	Projektiryhmä
3. Järjestelmä - LDAPin toteutus LdapComponent -luokka on lisätty järjestelmään. Komponenttia käytetään tarkistamaan vastaavatko käyttäjän antama käyttäjätunnus ja nimet toisiaan käyttäjän rekisteröityessä. Lisäksi jäsenvirkailijoille näytetään käyttäjän tiedoissa käyttäjätunnuksella LDAP:sta saatavat tiedot. - Bugilista Bugilistalla on vielä jonkin verran avoimia bugeja. Bugilistan käyttö jatkuu toistaiseksi samanlaisena. - Ulkoinen rajapinta Ulkoisessa rajapinnassa on toteutettuna tällä hetkellä vain metodeita jotka hakevat dataa järjestelmästä. Dataa syöttävät tai muokkaavat metodit on vielä toteuttamatta.	Projektiryhmä Projektiryhmä Samu
4. Testaus - Testisyötteet ja -tapaukset wikissä Wikissä ei ole toistaiseksi näitä tietoja. - Ensi viikon alkuun järjestelmätestausta Asia jäi avoimeksi. - Miten järjestelmätestaus toteutetaan? Asia jäi avoimeksi.	Projektiryhmä
5. Koodikatselmointi Koodikatselmointi pidetään seuraavan kokouksen yhteydessä maanantaina 14.4 kello 16.15. Katselmoitavat osat, aikataulu, vastualueet ja ohjeita on koottu wikiin sivulle Koodikatselmointi.	Lauri

6. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät – Toteutuksen tilannekatsaus, puuttuvat osat – Uusien käyttäjien lisäys virkailijoiden toimesta. Niko hoitaa. – Tapahtumapohjien, vakiopaikkojen ja tapahtumien tyyppien tallennus ja muokkaus, RSS-feed tapahtumista. Lauri hoitaa. – Aycin ilmoittaminen, ilmoittautumisen muokkaus ja lisätietokenttien vastaukset. Jums hoitaa. – Ulkoisen rajapinnan dataa syöttävät metodit. Samu hoitaa. – MailerController ja sen näkymät. Tia hoitaa. – Lisätietokentät tapahtumaa luotaessa, unohtuneen salasanan uusinta. – Tehtävät seuraavalle kerralle Sovitut tehtävät on lueteltu sivulla 1.	Puheenjohtaja, Projektiryhmä
7. Muut esille tulevat asiat – Tapahtuman poistamiselle tarvittaisiin jokin JavaScript-varmistin. – Ilmoittautumisajan ja ilmoittautumisen perumisajan syöttämisessä on käytettävyyssongelmia. Toistaiseksi niihin ei ole ratkaisua. – Suunnitteludokumenttiin ilmestynyt relaatiokaavio herätti ihmetystä. Sen sisältö poikkeaa joiltain osin tietokantakaaviosta. Oli epäselvää mihin tätä kaaviota oli tarkoitus käyttää. – Juhani kertoi kurssin palautteen antamisesta ja arvostelusta.	Projektiryhmä
8. Seuraavat kokoukset – Seuraava kokous on maanantaina 14.4 kello 16.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329.	
9. Kokouksen päättäminen – Kokous päättyi 9.53.	Puheenjohtaja