

[illegible]

Asia	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.21. - Sihteerin valinta Sihteeriksi valittiin Jums. - Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin.	pj
2. Testaus Järjestelmätestaus on hyvällä mallilla ja viimeiset testaukset ja korjaukset pitäisi tehdä ennen tiistaiamua. Testiraporttiin merkataan testitulokseen ok, kun mahdolliset virheet on korjattu ja tarkistettu. Bugilistalla huomattiin olevan vielä korjaamattomia juttuja, joita olisi syytä tutkia ennen palautusta.	projektiryhmä
3. Puuttuvat ja keskeneräiset osat Ulkoinen rajapinta Useat normaalikäyttäjän toiminnot toimivat jo melko hyvin. Ainakin kalenteri-ilmo on vaiheessa, kiitos lisätietokenttien. Kalenteri Templaten muokkaus tarvii pientä hiontaa, mutta on lähes valmis. Tapahtumaa luodessa vakiopaikka ei vielä tuo kartta-kenttää vakiopaikan tietoa. Vasemman palstan tapahtumalistaus ei vielä toimi tulevat/menneet-valinnan suhteen. Jäsenmaksulaskun luominen Hinnasto näyttää ylimääräisiä hinnoitteluja (menneet tms.) Mailer Unohdin salasanani on toimintakuntoinen ja speksien mukainen. Se ei tosin kaikilla toiminut kunnolla, selvitetään.	projektiryhmä
4. Demo Demoa suunnitellaan tiistaina klo 1200 Kumpulassa. Samalla käydään läpi, mitä ominaisuuksia on oikeastaan valmiina. Demotilaisuus on keskiviikkona klo 9 eteenpäin luokassa C220.	projektiryhmä

Ennen demoa ei enää tehdä mitään uutta vaan korjaillaan bugeja ja tehdään testaukset loppuun demon suunnittelutilaisuuteen mennessä. Jäljelle jääneet ongelmat pyritään ohittamaan demossa.	
5. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät Tuote toimitetaan vappuaattona asiakkaalle. Sovitaan tarkemmin demotilaisuuden yhteydessä. Seuraavan kerran tehtävät löytyvät sivulta 1.	projektiryhmä
6. Seuraavat kokoukset - Seuraava kokous on perjantaina 25.4.2008 klo 8.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329.	
7. Kokouksen päättäminen - Kokous päättyi 17.56.	pj