

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä, kurre
Päivä, aika	Pe 25.4.2008 kello 8.30 - 10:01
Paikka	Aleksandria, 329
Osallistujat	[x] Tia Määttänen, puheenjohtaja [x] Lauri Auvinen, sihteeri [x] Juha-Pekka 'JP' Järvenpää [x] Niko Kiirala [x] Samu Kytöjoki [x] Juhani 'Jums' Markkula [x] Juhani Haavisto, ohjaaja
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Katso kohta
1. Projekti pakettiin ja luovutuskuntoon tiistain aikana :)	4.

Avoimet asiat	Katso kohta
1. Kuka luovuttaa ja polttaa tuotokset CD:lle?	4.

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Koodin ylläpitoon liittyvät seikat ylläpitodokkariin	Ma 28.4.08 klo 8	Lauri
2. Asennusohje ylläpitodokumenttiin	Ma 28.4.08 klo 8	Niko
3. Toteutumattomat vaatimukset & ylläpitoon vaikuttavat seikat	Ma 28.4.08 klo 8	Niko, Samu, Tia
4. Muut ylläpitoon vaikuttavat seikat	Ma28.4.08klo8	JP
5. Testauksen viimeistely	Ma28.4.08klo8	Jums
6. Testaus -ja projektisuunnitelma PDF:ksi	Ma aikana?	JP
7. Ylläpito -ja yhteenvetodokumentti PDF:ksi	Ma aikana?	JP
8. API-kuvaus	Ma aikana	Lauri
9. Testaus loppuun	Ma28.4.08klo8	kaikki

Asia	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen 8.30 - Sihteerin valinta Sihteeriksi valittiin Lauri. - Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin.	pj
2. Vielä keskeneräiset/bugiset toiminnallisuudet - Ulkopuolisen ilmoittautuessa tuplaklikkaus ilmoittaa ilmoittautujan kaksi kertaa - Tapahtuman muokkaus ei vielä toimi täydellisesti - Toteutuneen osallistujamäärän kirjaus tapahtumaan - Yhteystietojen päivittämisestä muistutus vuosittain - Tapahtumaan ilmoittautuneista tieto listaukseen, että onko ilmoittautunut rekisteröitynyt vai ulkopuolinen jäsen	ei pysty korjaamaan? Lauri Lauri, Jums ? Niko? Jums
3. Kohti projektin päätöstä - Todettiin että riskejä on realisoitunut, laitoksen tietomurto aiemmin ja tietojen katoaminen (wiki nurin ja ei varmuuskopiota) - joku tarvittaessa asentamaan järjestelmä asiakkaalle - yhteenvedodokumentissa panostetaan päättöanalyysiin ja siihen ryhmän mielipiteitä projektin onnistumisesta - tuotos pakataan tar-paketiksi ja joku kiva html-navigointi olisi kiva cd:lle - sanastoon sanat mitä dokumenteissa esiintyy	
4. Järjestelmän viimeistely, pakkailu ja luovutus - järjestelmää viimeistellään koko ryhmän (kaikki jotka pääsevät) Kumpulassa tiistaina 29.4 klo 12 eteenpäin - tarkoituksena saada projekti pakettiin ja cd:lle poltettavaksi, jotta päästään hyvillä mielin vapunviettoon :) - kuka hoitaa cd:lle polttamisen ja ohjaajalle / asiakkaalle toimittamisen?	projektiryhmä
5. Projektin eteneminen, seuraavan kerran tehtävät - Tehtävät seuraavalle kerralle Sovitut tehtävät on lueteltu sivulla 1.	projektiryhmä
6. Seuraavat kokoukset	

– Seuraava (ja viimeinen!) kokous on maanantaina 28.4 kello 16.15 alkaen Aleksandriassa, sali 329	
7. Kokouksen päättäminen – Kokous päättyi 10.01	pj