

Projekti	Tko-älyn tietojärjestelmä
Pvä, aika	15.1.2008 klo 16:15-17:45
Paikka	A319 (Exactum)
Osallistujat (pj, siht)	Juhani Haavisto (pj, ohjaaja) Lauri Auvinen Niko Kiirala Samu Kytöjoki Tia Määttänen Juhani Markkula
Poissa	
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja

Päätökset	Kts. kohta
1.	
2.	

Avoimet asiat	Kts. kohta
1.	
2.	

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
1. Tunnukset tuntikirjausjärjestelmään, group-hakemisto, sähköpostilista	pe 18.1.2008	Juhani H.(ohjaaja)
2. Projektisuunnitelman alustava luonnos	pe 18.1.2008	N.N. (pp)
3. Käytettävän lisenssin valinta (sopimus http://www.cs.helsinki.fi/group/ohtu/resurssit/ohtu-sopimus-v2.pdf)	pe 18.1.2008	projektiryhmä
4. Ryhmän www-sivusto	pe 18.1.2008	N.N. (Web-vastaava)

Aiheet	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen - Sihteerin valinta - Esityslistan hyväksyminen	pj
2. Projektin ja ryhmän esittely, rooleista sopiminen - Kurssin tavoitteet, projektiohje, aihekuvaus - Roolitus - Projektiryhmän nimi	pj, projektiryhmä
3. Käytännöistä sopiminen - Kokousajat ja paikat - o Vain ensimmäisen viikon palaverit on varattu. Loppukeväästä sopiminen - Seurantakokoukset - Esityslista julkaiseminen - Pöytäkirja julkaiseminen - Sihteerin tehtävä. - o Ehdotus: kiertävä; sihteeri valitaan kokouksen alkaessa - Ryhmän sisäinen ja ulkoinen kommunikointi	pj, projektiryhmä

Aiheet	Kuka
- o Sairaspoissaolot, myöhästymiset - o Postituslista ja ryhmähakemisto - o HY:n Wiki	
4. Seuranta- ym. välineet - Työtuntien kirjaaminen (http://db.cs.helsinki.fi/~tktohtu/metrics/v0/). - Projektinhallintavälineet - Kurssin resurssisivu (http://www.cs.helsinki.fi/group/ohtu/resurssit/index.fi.html) - Kurssin Wiki-sivu (http://wiki.helsinki.fi/display/ohtuprojektit)	pj, projektiryhmä
5. Projektin edistäminen, seuraavaksi kerraksi sovittavia tehtäviä - Projektisuunnitelman valmistelu - o aikataulu (n. 200h/hlö, väliviikko, demopäivä, palautuspäivä xx.5.2008) - Käytettävän lisenssin valinta -> Projektiryhmä miettii kukin tahoillaan - Ryhmän www-sivusto - ...	pj, pp
6. Muut esille tulevat asiat - PP-koulutustilaisuus - Testausluento	pj
7. Seuraavat kokoukset - Seuraava kokous perjantaina 18.1. klo 8:15 alkaen A319:ssä.	
8. Kokouksen päättäminen	pj