

Projekti	Tko-älyn jäsentietojärjestelmä: kurre
Pvä, aika	Pe 18.1.2008 klo 8.15 – 9.45
Paikka	Exactum, A319
Osallistujat (pj, siht)	[x] Juhani Haavisto (ohjaaja) [x] Lauri Auvinen [] Juha-Pekka Järvenpää [x] Niko Kiirala [x] Samu Kytöjoki [x] Tia Määttänen [x] Juhani Markkula
Jakelu/ julkisuus	Projektiryhmä, ohjaaja, Web

Päätökset	Kts. kohta
1. Käytettävä lisenssi: GPL2	2
2. Perustetaan projektiryhmälle IRC-kanava	6
3. Prosessimallina käytetään vesiputousmallia	4
4.	

Avoimet asiat	Kts. kohta
1.	
2.	
3.	
4.	

Sovitut tehtävät	Deadline	Vastuuhenkilö
Vapaat laajennettaviksi sopivat ohjelmapalikat. Esim. Kalenteri	ma 21.1.2008	Lauri, Samu
Luokkakaavion tapainen kuvaus järjestelmästä	ma 21.1.2008	Jums
Kickoffin ohjelma ja ajankohta	ma 21.1.2008	Projektiryhmä
Aleksandrian sali	la 19.1.2008	Juhani H.
Lisenssin allekirjoitus	ma 21.1.2008	Projektiryhmä
Vaatimukset kirjataan vaatimusmäärittelydokumenttiin	ma 21.1.2008	Niko

Aiheet	Kuka
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen - Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.20 - Sihteerin valinta Sihteerin valinta jäi aluksi epämääräiseksi. Pestin sai lopulta Jums. - Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin.	Pj
2. Projektin käytännön asioita - Projektiryhmän nimen varmistaminen Nimi 'kurre' varmistettiin. - wiki-sivuston tilannekatsaus (tunnusten toimivuus etc) Wiki on todettu toimivaksi. - www-sivuston tilannekatsaus (mistä löytyy etc) Sivusto on pystyssä osoitteessa http://www.cs.helsinki.fi/group/kurre/ - lisenssin signeeraus Allekirjoitus siirrettiin maanantaille 21.1.2008 puuttuvan jäsenen takia. Lisenssiksi valittiin GPL2.	Pj, projektiryhmä Samu, Jums, Lauri JP projektiryhmä
3. Asiakas - Asiakkaan/asiakkaalle esittäytyminen Asiakas esittäytyi projektiryhmälle.	Sampsa Lappalainen
4. Projektin avaus - Tapaamisaikojen ja -paikan vahvistus asiakkaalta Asiakkaalle sopivat maanantai-illan ja perjantai-aamun ajat sekä Aleksandria koukouspaikkana. - Mitä asiakas haluaa Asiakas esitteli nykyiset järjestelmät, kertoi varsin tarkasti mitä toivoo uudelta järjestelmältä, sekä kommentoi projektiryhmän kokoomia ja erikseen esittämiä kysymyksiä. Tärkeimpänä ominaisuutena mainittiin laajennettavuus ja hyvä dokumentaatio. Sihteeri kirjasi esiin tulleet vaatimukset ylös ja toimittaa sen wiki-sivulle puhtaaksikirjoitettuna. Asiakas toimitti myös erillisen ennalta kirjoittamansa listan järjestelmän vaatimuksista.	Pj, Juhani H. Sampsa Lappalainen Tia Niko

- Alustava projektisuunnitelma Tia esitteli alustavan projektisuunnitelman. Samalla keskusteltiin käytettävästä prosessimallista. Iteratiivisilla malleilla todettiin olevan hyviä puolia järjestelmän modulaarisuuden takia, mutta päädyttiin kuitenkin vesiputousmallin olevan järkevin ratkaisu, koska asiakkaalla tuntuu olevan selkeä käsitys siitä, minkälainen järjestelmän tulee olla. Lisäksi hän itse toivoi samaista mallia. - Vaatimusmäärittelyn runko Niko esitteli vaatimusmäärittelydokumentin rungon.	
5. Projektin edistäminen, seuraavan kerran tehtävät Lauri ja Samu etsivät sopivia valmiita ohjelmapalasia, joilla koodaustyötä voisi vähentää. Erityisesti kalenteri voisi olla sellainen. Jums kirjoittaa puhtaaksi asiakkaalta louhittujen vaatimusten muistiinpanot wikiin sekä luo luokkakaavion tapaisen kaavion koko järjestelmästä. Niko kirjaa kaikki vaatimukset vaatimusdokumenttiin Kaikki voivat miettiä ohjelmaa kickoff -illalle ja sen sopivaa ajankohtaa. Mahdollisimman pian olisi hyvä.	Pj, projektiryhmä
6. Muut esille tulevat asiat - viikkoraportti Ensimmäinen viikkoraportti tuotetaan perjantaiksi 25.1.2008 ja jatkossakin perjantaisin. - irc-kanava Perustetaan lähitulevaisuudessa. Tialle koulutus. - KickOff -tilaisuus KickOff-tilaisuuden mahdollisuuksista keskusteltiin lyhyesti. Varsinaiset päätökset sovittiin tehtäväksi maanantaina 21.1.2008, koska yksi jäsen puuttuu.	Pj, projektiryhmä
7. Seuraavat kokoukset Seuraava kokous maanantaina 21.1. klo 16:15 alkaen Aleksandriassa. Sali on epävarma. Juhani H. selvittää lauantaiksi 19.1.2008	
8. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:50	Pj