

Playoff – kokouspöytäkirja 10

Aika ja paikka

4.10.2007 klo 12.15 – 14.22

TKTL, sali A319

Osallistujat

Jari Anttila, puheenjohtaja

Sanna Fröblom

Miikka Kohijoki

Tommi Paavilainen

Päivi Pääkkö, ohjaaja

Aarno Sandvik

Kaie Veiler, Hanken

Kerstin Salminen, Hanken

Helsinki, 5. lokakuuta 2007

Ohjelmistotuotantoprojekti – yritysviestinnän oppimateriaalin hallinta-
järjestelmä

Tietojenkäsittelytieteen laitos

HELSINGIN YLIOPISTO

1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.20. Sihteeriksi valittiin Sanna. Asiakkaat tulivat paikalle klo 13.

2. Esityslistan tarkastus

Ainoa muutos esityslistaan: toteutusdokumentti muutettiin suunnitteludokumentiksi.

3. 27.9. ja 2.10 pöytäkirjojen tarkistus

Pöytäkirjoissa ei virheitä.

4. Projektin seuranta

Työtunnit ovat toistaiseksi jakautuneet riittävän tasaisesti.

5. Vaatimusdokumentin tarkastus

Vaatimusdokumenttiin lisättiin uusi käyttötapaus, ST13, ja entinen ST13 nimettiin uudelleen ST14:ksi.

6. Suunnitteludokumentin läpikäyminen

Aarno esitteli kuvan tiedostojärjestelmästä ja tietokantakaaviosta. Tässä vaiheessa asiakkaat tulivat paikalle.

6. Vaatimusdokumentin läpikäyminen asiakkaiden kanssa

Sovittiin että koodi ja kommentit kirjoitetaan kokonaan englanniksi. Järjestelmä tullaan toteuttamaan niin, että yhteiset kuvat ja dokumentit sijoitetaan juureen, josta ne linkitetään tarvittaviin paikkoihin. Oksiin tulee vain niiden omat kuvat, joita ei tarvita muualla. Tämä lisättiin vaatimusdokumenttiin, kohtaan 6:

Järjestelmäarkkitehtuuri.

Sovittiin myös että valmiita templateja tulee olemaan 6 kappaletta, ja että tietyt HTML-tagit (ainakin , <i> ja <u>) sallitaan tekstin sekaan järjestelmän sivuilla. Linkit alihaaroihin tulevat suoraan sisällön alapuolelle. Jokaisella sivulla on otsikko ja kuvaus, ja kuvaus toimii samalla linkin nimenä.

6. Tehtävät tällä viikolle

Jäimme koko ryhmä suunnittelemaan järjestelmän toteutusta kokouksen jälkeen, jossa sovittiin tehtävistä.

6. Seuraava kokous

Seuraava kokous on tiistaina 9.10. Silloin sovitaan muutetaanko kokousaikoja ensi periodille.

6. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 12.22.