

Playoff – kokouspöytäkirja 19

Aika ja paikka 29.11.2007 klo 10:15-11:45
TKTL, Sali A319

Osallistujat Jari Anttila, puheenjohtaja
Sanna Fröblom
Miikka Kohijoki
Tommi Paavilainen

Päivi Pääkkö, ohjaaja

1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta

Puheenjohtaja avasi kokouksen 10:21, sihteeriksi valittiin Tommi.

2. Esityslistan tarkistus

Esityslistaan ei tehty muutoksia.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäyminen

Pöytäkirjassa ei ollut tarkempaa käsittelyä vaativia kohtia.

4. Projektin ja riskien seuranta

Työtunneissa on pientä hajontaa, Tommi ja Miikka ovat keulilla, loput seuraavat perässä. Tätä tullaan tasapainottamaan vielä kesken olevien tehtävien jakamisessa. Keskusteltiin myös suunnitteluun käytetyn ajan merkityksestä, vertailukohtana käytettiin Jarin oman työprojektin toteutustapaa.

Poistettiin riskit liittyen kurssin keskeyttämiseen ja asiakkaan projektista luopumiseen. Myös suurin osa pienen prioriteetin tehtävistä on jo toteutettu.

5. Projektin tilannekatsaus ja ongelmien läpikäyminen

Muutama tärppi:

- Käyttäjän hakemisen komponentit pitää vielä asetella paremmin, samoin haun tulokset, virheilmoitukset jne.
- Dokumenttimallin vaihtaminen omasta tilasta toteuttamatta
- editPage.php ja editDocumentModel.php ”valmis”-nappi puuttuu

- Uuden dokumenttimallin lisääminen toteuttamatta
- Uuden www-linkin lisääminen toteuttamatta
- Langpack-päivityksiä puuttuu
- Käyttöliittymäkielen vaihto ei toimi?
- editDocumentModel.php: syötteiden tarkistus
- **Jokaiseen .php-tiedostoon pitää lisätä käyttöoikeuksien tarkistus** (Sanna tekee pohjatyön)

6. Loppudokumenttien suunnittelu

Sanna aloittaa käyttöohjeen kirjoittamisen ja toimii käyttöohjevastaavana. Aarno ja Jari toimittavat omat osuutensa tekstitiedostona ke 5.12. iltaan mennessä, Sanna tekee loput.

Ylläpitodokumentti ja käyttöohje on oltava valmiina **perjantaina 7.12.** ja loputkin hyvin pian sen jälkeen.

7. Järjestelmätestauksesta sopiminen

Mikäli Aarnolle sopii, järjestelmätestataan sunnuntaina 2.12. klo15 myöhemmin ilmoitetussa paikassa. Kannettavat tietokoneet mukaan!

8. Tehtävät viikolle

Kohdan 5 tärpit kuntoon vastuualueittain. Sunnuntain tapaamiseen mennessä koodi valmiiksi ja **yksikkötestaus hoidettu.**

Harkitaan funktioiden siirtämistä (välitiedoston kautta) functions.php-tiedostoon. Tämä jäänee Jarin tai Aarnon vastuulle.

9. Seuraava kokous

Tiistaina 4.11. kello 8:30. Tämä on myös asiakkaan **demotilaisuus.**

Itsenäisyyspäivän kokous pyritään siirtämään pe 7.12. iltapäiväksi. Tarkka aika ym. sovitaan myöhemmin. Kokouksessa tarkistetaan ylläpitodokumentti ja käyttöohje.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12:08.