Oluthu burndown chart Sykli 5 9.4. -16.4.2010	Tavoite	Yhteensä jäljellä	Graafista näkymää, eli kalenteri	XSL-muunnoksia (lukujärjestys)	Käyttöliittymän rosojen hiominen	Periodivalinta, vuosi ja periodi erikseen	Tomcatin konffaus siten, että ohjaa periodivalinta.jsp: hen brandnew/-hakemistosta	Periodivalinta, vuosi ja periodi erikseen (jsp)	XSL:n valinta (frontend)	Siverin visio PDF-tuloste	XSL valinta fopenvliet	Dokumentointi (arkkitehtuurikuvaus ym.)	Koodin siivous ja kommentointi	Englanninkieliset kurssit puuhun						
Start	16.5	16.5	1	2	2	2	1	1	1	2	1	3	0	0.5	0	0	0	0	0	0
9.4.2010		16.5	1	2	2	2	1	1	1	2	1	3	0	0.5	0	0	0	0	0	0
10.4.2010		16.5	1	2	2	2	1	1	1	2	1	3	0	0.5	0	0	0	0	0	0
11.4.2010		16.3	1	2	2	2	1	1	1	1.8	1	3	0	0.5	0	0	0	0	0	0
12.4.2010		11.2	1	2	2	0.4	0	0	1	1.8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.2010		11.2	1	2	2	0.4	0	0	1	1.8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.2010		8.7	1	2	1	0.4	0	0	0.5	1.8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
15.4.2010		6.4	1	2	1	0.4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16.4.2010	0	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Olli H
Olli K
Pekka
Teemu
Tommi
Kaikki

Yhteensä:
Päivä Syklissä: 12