Tehtävä	Kuka	Aika-arvio	21.9.2009	22.9.2009	23.9.2009	24.9.2009	25.9.2009	26.9.2009	27.9.2009	28.9.2009	29.9.2009	30.9.2009	1.10.2009	2.10.2009
Model														
Suunnittelu	Timo	4	4	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
J-Unit testaus	Timo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Tournament manager	Timo	5	5	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
-tuntee ilmoittautujat	Timo													
-tuntee turnauksen rakenteen	Timo													
Koordinointi CTRL	Timo	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Koordinointi I/O	Timo	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
View														
servlet	Kustaa	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	0
tulostus rajapinta	Jaakko	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
xhtml generointi	Jaakko	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0
xhtlm suunnittelu	Jaakko	3	3	3	3	2	2	2	2	0	0	0	0	0
suunnittelu	Jaakko	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	0	0
J-Unit testaus	Jaakko	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Koordinointi CTRL	Jaakko	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0
Control														
Suunnittelu	Kustaa	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	0	0
rajapinta	Kustaa	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	0	0	0
command/request	Kustaa	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0
-sivupyyntö	Kustaa	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0
-lisää ilmoittautuminen	Kustaa	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0
J-Unit testaus	Kustaa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Koordinointi VIEW	Kustaa	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	0	0
Koordinointi MODEL	Kustaa	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0
Integrointi	Kustaa	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	0	0
I/O														
Rajapinta	yhteinen	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suunnittelu	tuomo/juha	4	4	4	4	4	3	3	3	1	1	1	0	0
xml parseri	juhani	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0
tiedostojen kirjoitus	tuomo	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0
metodit	tuomo/juha	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0
-lue	juhani	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0
-kirjoita	tuomo	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
J-Unit testaus	tuomo/juha	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Koordinointi MODEL	tuomo/juha	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
Virheiden hallinta														
Suunnittelu	Jesse	6	6	6	6	6	6	6	6	2	2	0	0	0
Toteus	Jesse	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	3	3	0
I/O-virheet	Jesse	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
-pehmät havaitaan ja toivutaan	Jesse	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0
-kovat välitetään eteenpäin	Jesse	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0
-katastrofaaliset dumppaavat debuggausdatan levylle	Jesse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sanity checks	Jesse	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	3	1	0
Maven-integraatio	Jesse	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	0
tämän listan siirto versionhallintaan .xlsb muodossa	Jesse	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0
valmistautuminen rinnakkaishallinnan testaukseen	Jesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Yhteensä	126,5	126,5	121,5	118,5	117,5	113,5	107,5	107,5	69	71	60	38	30


Burndown
150
100
50
0
Tunnit
Päivä